Aplicación de la guía PMBOK al proyecto centro comercial en Chugay en la gestión del tiempo, gestión del costo y gestión de la calidad by Lucho Ruiz, Eduard Orlando et al.
IUNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
APLICACIÓN DE LA GUIA PMBOK AL PROYECTO CENTRO
COMERCIAL EN CHUGAY EN LA GESTION DEL TIEMPO,
GESTION DEL COSTO Y GESTION DE LA CALIDAD
LINEA DE INVESTIGACION: GESTION DE PROYECTOS
TESIS
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL
AUTORES:
BACH. EDUARD ORLANDO LUCHO RUIZ
BACH. EDDER ROGGER RODRIGUEZ VERA
ASESOR:
Mg. CARLOS MANUEL VARGAS CÀRDENAS
TRUJILLO - PERÚ
2015
II
DEDICATORIA
A mi madre, por su continuo apoyo desinteresado, y por su gran afán de verme
desarrollar, cumpliendo las metas y objetivos trazados desde mi infancia. A mis
abuelos, que siempre, con amor y respeto, inculcaron los valores y el amor que me
definirán hasta el último de mis días. A mi Padre, por el amor y los sabios
consejos buscando mi integridad, y superación. A mi familia, que con su amor y
las constantes alegrías, me han impulsado hasta este punto, y lo continuarán
haciendo. A mis amigos, que siempre estuvieron allí para sostenerme,
inconscientemente, cada vez que flaqueaba en mi camino hacia adelante.
Finalmente, a aquellos profesores que marcaron mi vida con sus enseñanzas, y
ahora son parte de mis cimientos. Este logro, se los debo a todos ellos. Muchas
Gracias.
III
AGRADECIMIENTO
Expreso mi especial agradecimiento al Ingº Carlos Manuel Vargas Cárdenas quien
nos brindó su apoyo incondicional en el asesoramiento y culminación de la tesis.
Gracias.
IV
INDICE
DEDICATORIA ...................................................................................................... I
AGRADECIMIENTO .......................................................................................... III
INDICE ................................................................................................................. IV
RESUMEN............................................................................................................ IX
ABSTRACT............................................................................................................X
1. INTRODUCCION ......................................................................................... 1
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA.............2
1.1.1. ANTECEDENTES: .......................................................................... 2
1.1.2. JUSTIFICACION ............................................................................. 6
1.1.2.1. Justificación Social:....................................................................... 7
1.1.2.2. Justificación teórica: ...................................................................... 8
1.1.2.3. Justificación de Mercado:.............................................................. 8
1.1.2.4. Justificación Personal: ................................................................... 9
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA...................................................9
1.3. OBJETIVOS ..........................................................................................10
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.................................................................. 10
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:......................................................... 10
1.4. HIPOTESIS ...........................................................................................10
1.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES ..................................................10
1.6. MARCO TEORICO..............................................................................15
1.6.1. PROYECTO.................................................................................... 15
1.6.2. DIRECCION DE PROYECTO ...................................................... 15
1.6.3. PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA.................. 17
1.6.4. ORGANIZACIONES Y DIRECCION DE PROYECTOS ............ 18
V1.6.5. VALOR DE NEGOCIO.................................................................. 18
1.6.6. DIRECTOR DEL PROYECTO...................................................... 19
1.6.7. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCION DE
PROYECTOS ................................................................................................ 21
1.6.8. INTERESADOS Y GOBIERNO DE PROYECTO ....................... 21
1.6.9. EQUIPO DE PROYECTO.............................................................. 24
1.6.10. CICLO DE VIDA DE PROYECTO ........................................... 24
1.6.11. FASES DE PROYECTO............................................................. 26
1.6.12. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS............... 26
1.6.13. FASES DE LA GESTION DEL PROYECTO ........................... 28
1.6.13.1. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO ............................ 29
1.6.13.2. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO...................... 29
1.6.13.3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ..................... 30
2. DESARROLLO DEL ESTUDIO ............................................................... 36
2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ....................................36
2.2. GESTION DEL TIEMPO ....................................................................47
2.2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA .................. 47
2.2.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES..................................................... 50
2.2.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES .............. 51
2.2.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO............................................. 51
2.3. GESTION DEL COSTO.......................................................................53
2.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS .................................. 53
2.4. GESTION DE LA CALIDAD ..............................................................63
2.4.1. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ............ 69
2.4.2. CONTROLAR LA CALIDAD....................................................... 69
3. RESULTADOS ............................................................................................ 70
VI
3.1. ENTREGABLES GESTION DEL TIEMPO .....................................70
3.1.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA .................. 70
3.1.1.1. Plan de Gestión del Cronograma................................................. 70
3.1.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES..................................................... 74
3.1.2.1. Lista de Actividades .................................................................... 74
3.1.2.2. Lista de Hitos............................................................................... 91
3.1.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES .............. 91
3.1.3.1. Estructura de Descomposición de Recursos................................ 91
3.1.4. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA........................................ 93
3.1.4.1. Cronograma del Proyecto ............................................................ 93
3.2. ENTREGABLES GESTION DEL COSTO........................................97
3.2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL COSTO.................................. 97
3.2.1.1. Plan de Gestión del Costo. .......................................................... 97
3.2.1.2. Estimación de los Costos. ........................................................ 100
3.2.1.3. Estimación de Costos. ............................................................... 101
3.3. ENTREGABLES GESTION DE LA CALIDAD .............................136
3.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD ....................... 136
3.3.2. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .......... 140
3.3.3. CONTROL DE LA CALIDAD .................................................... 141
4. CONCLUSIONES ..................................................................................... 151
5. RECOMENDACIONES ........................................................................... 153
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..................................................... 154
7. ANEXOS..................................................................................................... 155
ANEXO N° 01: Flujograma de Control de Cambios. ......................................155
ANEXO N° 02: Flujograma para el Control de Cambios de los Requerimientos156
ANEXO N°03 : Formato de solicitud de Cambio............................................157
VII
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: MATRIZ DE PROCESOS DEL PMBOK-V5. ...................................... 32
Tabla 2: INFORMACION DEL PROYECTO ..................................................... 41
Tabla 3: ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO.................................. 42
Tabla 4: PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA.......................... 47
Tabla 5: PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS.......................................... 54
Tabla 6: PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD................................. 63
Tabla 7: PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA....................................... 70
Tabla 8: LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO .................................... 74
Tabla 9: LISTA DE HITOS .................................................................................. 91
Tabla 10: PLAN DE GESTION DEL COSTO..................................................... 97
Tabla 11: ESTIMACIÒN DE COSTOS ............................................................. 101
Tabla 12: METRICAS DE CALIDAD ............................................................... 137
Tabla 13: LISTA DE CONTROL DE CALIDAD.............................................. 141
Tabla 14: MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD ........................................ 144
VIII
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1: Ciclo de Vida del Proyecto .................................................................. 25
Gráfico 2: Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto ........................... 26
Gráfico 3: VISTA PRINCIPAL............................................................................ 39
Gráfico 4: VISTA POSTERIOR........................................................................... 40
Gráfico 5: VISTA LATERAL DERECHA........................................................... 40
Gráfico 6: VISTA LATERAL IZQUIERDA........................................................ 40
Gráfico 7: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE RECURSOS............. 92
IX
RESUMEN
El presente trabajo busca desarrollar un sistema de gerencia para el proyecto:
APLICACIÓN DE LA GUIA PMBOK AL PROYECTO CENTRO
COMERCIAL EN CHUGAY EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO, GESTIÓN
DEL COSTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD, en comparación con los
sistemas de gerencia utilizados en nuestro medio, a fin de que se adopte un
modelo de gestión de proyectos de acuerdo a los requerimientos del cliente y las
características específicas del proyecto.
Para el caso del proyecto en estudio, se consideró necesario desarrollar la gestión
de las siguientes áreas de conocimiento: Gestión del Tiempo, Gestión del Costo y
Gestión de la Calidad.
Finalmente cabe señalar que este estudio busca ser una propuesta guía de
aplicación para gerencia de proyectos, basada en los lineamientos del PMI, más
que una regla práctica, y además busca contribuir en el proceso de renovación de
la gerencia de proyectos, en el cual, a partir de las necesidades del cliente, se
establezca un modelo de gestión adecuado, para garantizar el éxito del proyecto en
términos de la satisfacción de todas las partes involucradas.
XABSTRACT
The present work seeks to develop a management system for the project:
IMPLEMENTATION OF THE PMBOK GUIDE TO COMMERCIAL CENTER
PROJECT MANAGEMENT CHUGAY TIME, COST AND MANAGEMENT
QUALITY MANAGEMENT, compared to management systems used in our
environment, in order to adopt a project management model based on customer
requirements and specific characteristics of the project.
For the case study project, it was considered necessary to develop the
management of the following knowledge areas: Time Management, Cost
Management and Quality Management.
Finally it should be noted that this study is intended as a guide to be applicate in
management projects proposed, based on the guidelines of PMI, but it must not be
taken as a strict rule guide. Also it seeks to contribute a renewal process of project
management, looking to satisfy the customer needs, and to be a proper
management model that could be established to ensure the success of projects in
terms of the satisfaction from all the stakeholders.
11. INTRODUCCION
Actualmente el crecimiento económico del país, así como las diversas políticas
estatales que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto para el sector
público como para el sector privado, han originado la ejecución de diversos
proyectos de construcción en áreas específicas tales como: edificaciones, centros
comerciales, infraestructura urbana y rural, minería entre otros.
Los propietarios o promotores del proyecto, ya sean entidades públicas o privadas,
requieren contratar empresas especializadas para que realicen la Gerencia de
Proyecto de Construcción; muchas veces el cliente, o el propietario, desconoce los
lineamientos básicos de los servicios que dicha empresa le prestará.
Así mismo, la empresa que provee los servicios de Gerencia de Proyectos cuenta,
en muchas ocasiones, con sistemas de gestión de proyectos que no tienen una
metodología acorde a las últimas tendencias del mundo globalizado y que,
normalmente, son basados en el sistema tradicional o en la experiencia, tratando
de manejar un proyecto con los conceptos tradicionales de Administración.
De allí la necesidad de hacer una propuesta para tratar de mejorar la Gerencia de
Proyectos de construcción siguiendo los lineamientos del Project Management
Institute (PMI).
Aplicaremos en secuencia, los procesos sugeridos por el PMBOK de manera
ordenada, y utilizando las herramientas que nos proporcionen resultados con
mayor grado de confiabilidad. Se buscará de esta manera, llevar la gestión de
nuestro proyecto civil dentro de los límites de tiempo, costo y calidad.
La versión de la guía PMBOK que utilizaremos será la actualizada (versión 5.0).
Ésta incorpora nuevos procesos, y sugiere nuevas herramientas que también serán
tomadas en cuenta a la hora de la realización de este estudio.
21.1.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
1.1.1. ANTECEDENTES:
1.1.1.1. Aplicación de los Lineamientos del PMBOK en la Gestión de la
Ingeniería y Construcción de un depósito de seguridad para residuos
industriales.
Autor: Farje Mallqui, Julio Enrique.
País: Perú.
Año: 2011
RESUMEN
En la presente Tesis se desarrolló una metodología para el
Gerenciamiento de un proyecto consistente en la ingeniería de detalle y
la construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales
e infraestructura administrativa, que recibirá desechos y residuos
sólidos industriales, según la normativa vigente descrita en la Ley No
28256. Los principales entregables del Proyecto serán: la Ingeniería de
Detalle, Cerco Perimétrico, Infraestructura Administrativa, Sistema de
Control de Pesaje, Vías de Acceso, Losa de Tratamiento y Depósito de
Seguridad.
La aplicación del PMBOK en la gestión del proyecto quedo como
precedente para compatibilizar y adoptar las buenas prácticas de otras
organizaciones y a la vez desarrollar un marco común, regido a una
metodología adecuada, que nos servirá en un futuro en la
implementación y gestión de cualquier proyecto. El objetivo principal
de la elaboración de esta tesis fue el de desarrollar una metodología
para el Gerenciamiento de un Proyecto, utilizando como guía el
PMBOK con el fin de implementar en una organización esta forma de
trabajo que servirá para la gestión de cualquier proyecto de
3infraestructura.
1.1.1.2.Aplicación del Estándar de La Guía del PMBOK en el Montaje de
Tubería de Acero al Carbono de 24", para el suministro de Agua a los
Equipos y Áreas que conforman la Planta Concentradora de un
Proyecto Minero en Junín.
Autor: Idalia Juliana Gonzales Chienda.
Mauricio Fernando López Merino.
Jim Anthony Manrique Rebaza.
País: Perú
Año: 2014
RESUMEN
El tema desarrollado en la presente tesis es la aplicación del estándar
de la Guía del PMBOK en el Montaje de Tubería Acero al Carbono de
24”, para el suministro de agua a los equipos y áreas que conforman la
planta concentradora de un proyecto Minero en Junín. La hipótesis que
se plantea es que la aplicación de los estándares globales, descritos en
la guía del PMBOK ayudará a la mejor planificación y futura
estandarización de los procesos en las distintas etapas del proyecto de
Montaje de Tubería Acero al Carbono de 24" para el suministro de
agua a los equipos y áreas que conforman la planta concentradora en
un proyecto minero. En la actualidad la organización (La Empresa
Contratista) aplica gestión de proyectos análoga, guiándose de
experiencias anteriores lo que significa que la gestión y ejecución se
desarrollen de manera empírica. En la actualidad existen muchos casos
en los que la gestión del alcance, riesgos y costos del proyecto no se
cumplen según lo programado, lo que no permite tener un control
sobre la aplicación del presupuesto para poder lograr plantear un
promedio mínimo de rentabilidad en cada proyecto.
Este proyecto está alineado con los objetivos estratégicos de la
4organización que busca cumplir con el alcance del proyecto, logrando
el cierre con el plazo establecido y cumpliendo con los estándares de
calidad requeridos; así como lograr la rentabilidad propuesta por la
organización en la ejecución del proyecto.
1.1.1.3.Diseño de un Modelo de Gestión para la Administración y Control de
los Proyectos en Desarrollo de la Empresa IMPSA CARIBE, C.A.
Autor: Francisco A. Bastardo E.
País: Puerto Ordaz
Año: 2010
RESUMEN
En el presente Proyecto se presenta un estudio que tuvo como
propósito el diseño de un modelo de gestión para la administración y
control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA CARIBE,
C.A. basado en la metodología del PMBOK del (PMI) Project
Management Institute; ya que esta organización aunque no posee una
amplia cartera de Clientes, debe administrar y controlar varios
proyectos simultáneamente. Para el desarrollo del presente trabajo, se
realizó la búsqueda de información y análisis de referencias
bibliografías teóricas y prácticas sobre administración y control de
Proyectos basadas en la Metodología del PMBOK del PMI, para luego
definir los Procesos y Mecanismos de Control y Aseguramiento de la
Calidad e identificar los Recursos (económicos, humanos, etc.)
requeridos para cada Proyecto; inmediatamente se analizaron los
Cronogramas y el Alcance de todos los Proyectos, se definieron los
Medios o Canales de Distribución de la Información relacionada con
los Proyectos dentro de la organización y se analizarán los Riesgos y
Procesos de Contratación y/o Subcontratación en cada Proyecto y
finalmente se definirá una estructura estándar para la Administración y
Control para los Proyectos en desarrollo.
51.1.1.4.Diagnóstico de la Aplicación de las mejores prácticas para la gestión
de proyectos propuesta por Project Management Institute (PMI) en la
Gestión de Costos, Tiempo y Alcance. Caso de Estudio: Proyecto de
construcción “Urbanización la Rosa Mística”.
Autor: Nieves Higinia Hernández Rodríguez.
País: Venezuela
Año: 2008
RESUMEN
El propósito de este proyecto es el Diagnóstico de la Aplicación de las
Mejores Prácticas para la Gestión de Proyectos propuestas por el
Project Management Institute (PMI), en la Gestión de Costos, Tiempo
y Alcance. Caso de Estudio: Proyecto de Construcción “Urbanización
La Rosa Mística”. El mismo se realizó de acuerdo a los planteamientos
del PMBOK. El grado de cumplimiento de las mejores prácticas en
Gerencia de Proyectos, específicamente en las áreas de costo, tiempo y
alcance, cuyos datos reales fueron tomados en consideración para
realizar una calificación de Procesos en la Gerencia de Proyectos en
base a los criterios establecidos en el PMBOK, la cual se contrasta con
una Tabla de Rangos Máximos y Mínimos de Sumatoria de Puntuación
de los Procesos de la Gestión de Costo, Tiempo y Alcance.
En base a las puntuaciones obtenidas se analizó el comportamiento de
la Calidad de Gerencia de Proyectos de la misma. Los resultados
obtenidos del estudio dan una visión preliminar de cómo será el
comportamiento del caso de estudio “Urbanización La Rosa Mística”.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran: Cronograma de
Desembolso, Curva “S” de Avance Físico y Financiero, Control de
Costos, Cambios de Alcance y otras.
1.1.1.5.Plan de Gestión de las Áreas de Alcance, Tiempo, Costo y Calidad del
Proyecto Boulevard de Calle 9, Barrio Chino, San José Costa Rica.
6Autor: Marco Vinicio Corrales Xatruch.
País: Costa Rica
Año: 2012
RESUMEN
El objetivo general de este proyecto es establecer los procedimientos y
herramientas para la etapa de planeamiento del proyecto, además se
proponen instrumentos para el seguimiento y control que serán
utilizadas en las diferentes etapas del proyecto. Los objetivos
específicos están orientados al desarrolló del cronograma de trabajo
mediante el Microsoft Project para permitir darle seguimiento y
control, definir el presupuesto base para poder utilizar el Método del
Valor Ganado para permita la toma de decisiones en el proceso
constructivo y se desarrollar un plan de calidad con sus métodos para el
seguimiento y control que promuevan la calidad de la obra.
Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas son entre otras las
siguientes: EDT (estructura de Desglose de Trabajo), Diccionario de la
EDT con la cual se formulan los principales productos entregables o
actividades del proyecto en componentes más pequeños, con el objetivo
de desglosar las tareas y que estas se puedan programar, supervisar,
controlar, medir y estimar de una manera más sencilla, plantillas,
reuniones, entrevistas, herramientas computacionales (MS Project, Excel,
WBS Chart Pro), investigación de datos, criterio de expertos, cálculos de
costes por analogías y por proyecciones paramétricas, índice de costes,
matrices de interesados, Método del Valor ganado, línea base y ruta
crítica.
1.1.2. JUSTIFICACION
En nuestro medio, aunque el PMBOK es medianamente conocido no
se cuenta con una metodología que facilite su implementación en las
7empresas de construcción civil, ya que aunque se ha adelantado mucho
en el tema de dirección de proyectos no ha sucedido lo mismo con la
gerencia de proyectos, visto esto como una integración de
procedimientos de administración y gestión,  y no sólo el
direccionamiento de éstos que es enfocado básicamente en el aspecto
técnico de los proyectos.
Cabe resaltar que en las empresas de construcción civil, se usan
muchos de los procesos de gerencia de proyectos (estimaciones de
recursos, de duración, determinar presupuesto, controlar el
cronograma, gestionar interesados) pero estos no siempre se aplican
como parte de un esquema organizado y lógico, sino como actividades
dispersas y puntuales en cada proyecto.
En la nueva versión de la guía PMBOK (5) del año 2013, se pueden
encontrar nuevos procesos de gestión y áreas de conocimiento, con las
que se podrá contrastar la optimización que genera nuestra
metodología de gestión de proyectos con respecto a investigaciones
similares de años pasados. También se buscará el mantener bajo
control al triángulo de efectividad, productividad y rentabilidad,
derivado del control secuenciado de los costos, el tiempo y la calidad
del proyecto.
1.1.2.1.Justificación Social:
El presente estudio se justifica socialmente desde que un proyecto
realizado con los lineamientos del PMBOK, integra a las personas
que conforman el entorno del proyecto dentro de los interesados de
éste, y estudia las repercusiones que pueda haber en la sociedad
involucrada. Debido a esto, todas las acciones que genere el
proyecto, se encuentran dentro de un mayor rango de control de
calidad y seguridad, lo que permitirá evitar cualquier inconveniente
con las personas del entorno.
8Un proyecto, una obra, planificada con parámetros de seguridad y
control, tiene un impacto beneficioso en la sociedad colindante.
1.1.2.2.Justificación teórica:
La guía PMBOK, es un conglomerado de conocimientos en
proyectos de gestión, realizado por personas con gran capacidad y
experiencia en el campo, a nivel mundial. Estos conocimientos se
van actualizando edición tras edición, tratando de optimizar la
manera de solucionar nuevas adversidades que se presenten en el
mundo gerencial, de proyectos. La guía, en sí, está orientada a la
orientación profesional para la solución genérica de proyectos, más
cada situación al presentar distintos contextos problemáticos, dará
a luz a un nuevo mar de posibilidades de solución. Si se mantiene
el orden y los procesos sugeridos en la guía, se puede conseguir
una gestión de calidad, en teoría.
En nuestro estudio, buscaremos gestionar la obra en cuestión,
utilizando el orden, los lineamientos y procesos propuestos por la
Guía, da manera que al final, se pueda conseguir un material de
calidad, y demostrar que una obra de construcción civil de
características como la que desarrollaremos, puede tener una mejor
gestión que realizada de la manera tradicional, en base tan sólo al
cronograma de obra.
1.1.2.3.Justificación de Mercado:
El mercado local actual de la construcción civil, se encuentra en
una etapa de constante desarrollo. En un periodo en el que el
crecimiento económico del país, deriva en la ampliación del sector
construcción en todas las regiones, la alta competitividad entre
empresas constructoras es algo real. Para esto, se alzan a la hora de
conseguir proyectos de construcción, aquellas empresas que
presenten mejores soluciones para el desarrollo de estos, viéndose
en la constante disyuntiva de rebajar ganancias, a costa de
9conseguir más obras en un menor lapso de tiempo.
Es en estos casos, que un plan de gestión que pueda reducir el
impacto de imprevistos dentro de cada área del proyecto, sean
costos, riesgos, tiempo, etc; resulta realmente importante a la hora
de mostrar una ventaja competitiva que pueda distinguir a la
empresa de otras en su rubro.
Para esto es que el PMBOK propone procesos para la realización
de un proyecto, para mantener una correcta gestión, en cada etapa
de la obra, o el proyecto en sí.
1.1.2.4.Justificación Personal:
Para nuestro desarrollo profesional, buscamos un tema que nos
pueda otorgar una ventaja competitiva en futuros proyectos a
realizar. Es entonces que llegamos al PMI, una guía capaz de
optimizar la gestión de proyectos, a partir de procesos ordenados,
con una base de conocimiento empírico obtenido a partir de la
experiencia de personas reconocidas mundialmente en el ámbito
gerencial.
De esta manera se puede aumentar la productividad, reducir costos,
tiempos, y más que nada, obtener como resultado obras civiles de
calidad. Es por este motivo que seleccionamos esta investigación
para la obtención del título profesional de ingeniero civil.
1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA
En relación a los antecedentes referidos, nos planteamos el siguiente
problema de investigación:
¿Cómo elaborar el PLAN DE GESTION DEL TIEMPO, DEL COSTO Y
DE LA CALIDAD, DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
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EN LA LOCALIDAD DE CHUGAY, PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRIÓN, LA LIBERTAD?
1.3.OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer el Plan de Gestión del Tiempo, Costo y Calidad al Proyecto
Centro Comercial Chugay utilizando las herramientas operativas del
PMBOK.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Formular el plan de gestión del tiempo del Proyecto utilizando las
herramientas operativas del PMBOK.
 Diseñar el plan de gestión del costo del Proyecto utilizando las
herramientas operativas del PMBOK.
 Elaborar el plan de gestión de la calidad del Proyecto utilizando las
herramientas operativas del PMBOK.
1.4.HIPOTESIS
Por tratarse de un estudio de investigación aplicada y descriptivo, esta tesis
no tiene hipótesis explícita; producto de la aplicación del conocimiento al
sujeto de estudio, se encontrarán los resultados de uso relevante.
1.5.DEFINICIONES CONCEPTUALES
Debido a que el presente trabajo de grado se basa exclusivamente en los
lineamientos del PMBOK-V5, la información plasmada en el marco
conceptual fue tomada en su totalidad en PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE – PMI –. Guía de los fundamentos para la dirección de
proyectos (Guía del PMBOK), quinta edición.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: Es un documento
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emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza
formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de
proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las
actividades del proyecto. También conocido como: Acta de Autorización
del Proyecto; Acta de Proyecto; o Ficha del Proyecto.
ACTIVIDAD: Un componente del trabajo realizado en el transcurso de
un proyecto.
ALCANCE DEL PROYECTO: El trabajo que debe realizarse para
entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y
características especificadas.
CALIDAD: El grado en el que un conjunto de características inherentes
satisface los requisitos.
CONTROLAR EL CRONOGRAMA: El proceso de monitorear la
situación del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar
cambios a la línea base del cronograma.
CONTROLAR LOS COSTOS: El proceso de monitorear la situación del
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la
línea base de costo. También conocido como: Controlar Costos.
COMPRADOR: Persona que adquiere productos, servicios o resultados
para una organización.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Un conjunto de fases del
proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números
son determinados por las necesidades de control de la organización u
organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser
documentado con una metodología.
CONTROL DE CAMBIOS: Identificar, documentar, aprobar o rechazar
y controlar los cambios a las líneas base del proyecto del alcance del
producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.
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CONTROLAR EL ALCANCE: El proceso de monitorear la situación
del proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea
base del alcance.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Las fechas planificadas para
realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para
cumplir los hitos del cronograma.
DIAGRAMA DE PARETO: Un histograma, ordenado por la frecuencia
de ocurrencia, que muestra cuántos resultados fueron generados por cada
causa identificada.
DIAGRAMA DE GANTT: Representación gráfica de información
relativa al cronograma. En el típico diagrama de barras, las actividades del
cronograma o los componentes de la estructura de desglose del trabajo se
enumeran en la parte izquierda del diagrama, los datos se presentan en la
parte superior y la duración de las actividades se muestra como barras
horizontales ubicadas según fecha.
DIRECCIÓN DE PROYECTOS: La aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para
cumplir con los requisitos del mismo. También conocido como:
Administración de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de
Proyectos; o Gestión de Proyectos.
DURACIÓN REAL: El tiempo en unidades calendario entre la fecha de
inicio real de la actividad del cronograma y la fecha de los datos del
cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está
desarrollando, o la fecha de finalización real si ya se ha terminado la
actividad del cronograma.
EFECTUAR ADQUISICIONES: El proceso de obtener respuestas de
los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT): Una
descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que
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será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del
proyecto y crear los entregables requeridos. Organiza y define el alcance
total del proyecto.
FASE DEL PROYECTO: Un conjunto de actividades del proyecto
relacionadas lógicamente, que generalmente culminan con la finalización
de un entregable principal. Las fases del proyecto suelen completarse en
forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones
de proyectos. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida
del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de la
dirección de proyectos.
HITO: Un punto o evento significativo dentro del proyecto.
INFORMAR EL DESEMPEÑO: El proceso de recopilar y distribuir
información sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones
del avance y proyecciones.
LÍNEA BASE: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios
aprobados. Se compara con el desempeño real para determinar si el
desempeño se encuentra dentro de umbrales de variación aceptables. Por
lo general, se refiere al punto de referencia actual, pero también puede
referirse al punto de referencia original o a algún otro punto de referencia.
Generalmente, se utiliza con un modificador (p.ej., línea base del
desempeño de costos, línea base del cronograma, línea base para la
medición del desempeño, línea base técnica).
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: Un documento que representa
gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones
para un proyecto específico.
PATROCINADOR: La persona o el grupo que ofrece recursos
financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido
como patrocinante.
PAQUETE DE TRABAJO: Un producto entregable o componente del
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trabajo del proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la estructura de
desglose del trabajo. Véase también cuenta de control.
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Un documento
formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, monitorea y controla
PRESUPUESTO: La estimación aprobada para el proyecto o cualquier
otro componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad
del cronograma.
PROGRAMA: Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se
realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se
obtendrían si se gestionaran en forma individual. Los programas pueden
incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los
proyectos diferenciados del programa.
RECOPILAR REQUISITOS: El proceso de definir y documentar las
necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.
RECURSO: Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya
sea en forma individual, o en equipos o grupos), equipos, servicios,
suministros, materias primas, materiales, presupuestos o fondos.
REQUISITO: Una condición o capacidad que un sistema, producto,
servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con
un contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente
impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas
cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros
interesados. También conocido como requerimiento.
SOLICITUD DE CAMBIO APROBADA: Una solicitud de cambio que
se ha procesado a través del proceso de control de cambio integrado y que
ha sido aprobada.
SUBPROYECTO: Una porción más pequeña del proyecto general creada
al subdividir un proyecto en componentes o partes más fáciles de
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gestionar.
1.6.MARCO TEORICO
Para el desarrollo del proyecto  se usarán como pilares de conocimiento
los procedimientos recopilados y estudiados exclusivamente de la Guía de
los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía
del PMBOK), quinta edición. Toda información que se obtenga a
continuación, es derivada de un estudio proveniente de la Guía PMBOK-
5ta edición.
1.6.1. PROYECTO
Un proyecto es toda actividad realizada en un lapso temporal indefinido,
direccionada a la obtención final de un producto, servicio o resultado
único. Se califica como lapso temporal indefinido, debido a que la
obtención de los resultados finales no tiene una fecha exacta de conclusión
o cierre (la previsión de este punto es por lo general estocástica), más se da
por terminado el proyecto  cuando se alcanzan los objetivos que dieron, en
primera instancia, comienzo a éste.
1.6.2. DIRECCION DE PROYECTO
Es la puesta en práctica de todo el conglomerado de conocimientos,
herramientas, habilidades y técnicas para el cumplimiento del proyecto.
Esto se logra a través de la aplicación ordenada de la integración de los 47
procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica y
categorizada en los 5 siguientes grupos:
-Inicio
-Planificación
-Ejecución
-Monitoreo y Control
-Cierre
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Por lo general, la dirección de proyectos incluye el tener que:
• Identificar requisitos;
• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto;
• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces
y de naturaleza colaborativa entre los interesados;
• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del
proyecto y generar los entregables del mismo;
• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que
incluyen, entre otras:
○ El alcance
○ La calidad
○ El cronograma
○ El presupuesto
○ Los recursos
○ Los riesgos
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden
influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del
proyecto necesita concentrarse.
Estos factores son en gran parte dependientes, unos de otros. Su
dependencia es tal que, por ejemplo, en el caso del cronograma, este se
puede disminuir, pero para que este disminuya se tendría que aumentar el
presupuesto para no disminuir la productividad. Así como estos, los otros
factores también se ven enlazados.
Es importante mantener un equilibrio en cuanto a la demanda de enfoque
en procesos específicos, debido a que cada interesado posee una opinión
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diferente acerca de las carencias, fortalezas y debilidades que se van
presentando en el tiempo de vida proyecto.
Debido a los constantes cambios internos y externos, los procesos de la
dirección de proyectos se van optimizando de manera iterativa. En otras
palabras, se busca un acondicionamiento equilibrado.
1.6.3. PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA
Los proyectos, son por lo general la consecuencia de la búsqueda global
ordenada de una serie de objetivos por parte de una empresa. Esta
búsqueda global ordenada, o planificación estratégica,  tiene por
extremidades, a una serie de consideraciones estratégicas, tales como:
- Demanda de mercado
- Oportunidad estratégica
- Necesidad social
- Consideraciones ambientales
- Solicitud de un cliente
- Avance tecnológico
- Requisito legal; entre otras.
Poner la debida atención a cada uno de estos factores, conllevará a un
menor número de iteraciones, antes de que nuestro proyecto alcance los
objetivos propuestos.
Relación entre Dirección de proyectos, Gestión de Operaciones, y
Estrategia Organizacional.
La Gestión de operaciones es la encargada de controlar, supervisar y
dirigir las operaciones del negocio. El conjunto de operaciones que se
realizan, son necesarias para un avance sostenido del negocio, y su buen
funcionamiento derivará en el logro de los objetivos estratégicos y tácticos
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del negocio.
Los proyectos modifican o generan iniciativas estratégicas de negocio, que
luego modifican las operaciones, productos o sistemas de una
organización.
Los proyectos requieren actividades de dirección y conjunto de
habilidades, mientras que las operaciones requieren gestión de procesos de
negocio, actividades de gestión de actividades y conjunto de habilidades.
1.6.4. ORGANIZACIONES Y DIRECCION DE PROYECTOS
Las organizaciones definen una dirección estratégica para cumplir los
objetivos; una serie de parámetros que permiten ordenar, organizar  y
cumplir las operaciones necesarias para cumplir las estrategias del
negocio. Las estrategias del proyecto se ven afectadas por las operaciones
realizadas, pero siempre y cuando las operaciones de los proyectos estén
alineadas con las operaciones estratégicas del negocio, se verán buenos
resultados, direccionados al éxito tanto del proyecto como del negocio
organizacional.
Existen incluso organizaciones que basan su dirección estratégica en el
acometido de los proyectos internos. Estas organizaciones basadas en
proyectos se denominan PBOs (Organizaciones Basadas en Proyectos) y
pueden reducir la jerarquía y la burocracia dentro de las organizaciones al
medir el éxito del trabajo mediante el resultado final y no por
consideraciones de cargos o políticas.
Las PBOs (Organizaciones Basadas en Proyectos) dirigen la mayoría de su
trabajo como proyectos y/o adoptan el enfoque de proyecto, por oposición
al enfoque funcional.
1.6.5. VALOR DE NEGOCIO
Es un concepto único para cada organización y más que nada se refiere a
la totalidad de elementos que se valoran y definen al negocio en sí, sean
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elementos tangibles, como activos monetarios, maquinaria, accionistas… o
elementos intangibles, como la trascendencia, buena voluntad,
reconocimiento  social, entre otros. Esta totalidad de elementos que dan
valor al negocio, pueden adquirirse a través del buen manejo de
operaciones partiendo desde las básicas hasta las más complejas.
Si bien no todas las organizaciones están orientadas al negocio, de alguna
u otra manera se ven relacionadas con esto, y realizan actividades para
conseguir dicho valor. Hay que desempeñar íntegramente estas
actividades, siguiendo un plan estratégico y una dirección estratégica, para
poder conseguir este “Valor de Negocio”.
Para estos casos, la “Dirección de Portafolios” permite alinear los
componentes (proyectos, programas u operaciones) con la estrategia
organizacional, organizada en portafolios o subconjuntos de portafolios,
para optimizar los objetivos de proyectos o programas, las dependencias,
los costos, los cronogramas, los beneficios, los recursos y los riesgos. Esto
permite a las organizaciones tener una visión general sobre cómo los
objetivos estratégicos se reflejan en el portafolio, establecer una gestión de
gobierno adecuada y autorizar la asignación de recursos humanos,
financieros o materiales en base al desempeño y los beneficios esperados.
La utilización de técnicas para la dirección de portafolios, la dirección de
programas y la dirección de proyectos es esencial para salvar la brecha
entre la estrategia organizacional y la materialización del valor del
negocio.
1.6.6. DIRECTOR DEL PROYECTO
Un director de proyecto, es la persona encargada de liderar al equipo
responsable de las actividades y operaciones que darán vida y curso al
proyecto. Esta persona debe poseer las cualidades para desarrollar
previamente lo dicho, y así poder alcanzar los objetivos de éste. Difiere de
un gerente de operaciones, así como también de un gerente funcional; esto
no implica un nivel de jerarquía pre-establecido en la organización,
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dependiendo del tipo de organización cualquiera de estos tres puede ser
supervisor de los otros dos, así como también pueden trabajar en conjunto
asumiendo  otras funciones en paralelo. Una buena sincronización laboral,
dará como fruto el cumplimiento de los objetivos tanto organizacionales
como del proyecto
Un director de proyecto debe satisfacer una serie de necesidades del
equipo y también de la organización. Debe poseer las siguientes
competencias:
 Debe conocer cómo llevar a cabo la dirección de proyectos.
 Su desempeño al aplicar sus conocimientos debe ser óptimo.
 Debe poseer la capacidad, personalidad y liderazgo tales que le
permitan conducir en armonía al equipo al cumplimiento de los
objetivos, equilibrando al mismo tiempo las restricciones del
mismo.
También debe poseer una serie de habilidades que le permitan equilibrar la
vida del proyecto, habilidades como:
• Liderazgo.
• Trabajo en equipo.
• Motivación.
• Comunicación.
• Influencia.
• Toma de decisiones.
• Conocimientos de política y cultura.
• Negociación.
• Generar confianza.
• Gestión de Conflictos.
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• Proporcionar orientación.
1.6.7. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCION DE
PROYECTOS
El estilo de la organización, su cultura y estructura, influye de manera
directa en cómo se llevaran a cabo sus proyectos. Muchas veces es
necesaria la unión de la organización con otras para lograr los objetivos, y
estas otras organizaciones, también pueden influir en la realización del
proyecto.
El poseer un amplio radio de acoplamiento a estos factores: de cultura,
estructura, y estilos, es lo que permitirá en si a la organización realizar con
una mayor probabilidad de éxito de proyectos, más aún en este mundo
actual, globalizado.
1.6.8. INTERESADOS Y GOBIERNO DE PROYECTO
Un interesado es un individuo, grupo u organización que de manera directa
o indirecta se verá afectado por los resultados que se vayan presentando a
lo largo del proyecto. Los interesados también pueden tener influencia
sobre el proyecto, los entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr
un conjunto de resultados que satisfagan los objetivos estratégicos del
negocio u otras necesidades.
Para el logro de los objetivos de la organización, es muy importante que
exista una gobernabilidad, que es la alineación del proyecto con los
objetivos de los interesados. La gobernabilidad del proyecto permite a las
organizaciones dirigir los proyectos de manera coherente, maximizar el
valor de sus resultados y alinear los mismos con la estrategia del negocio.
Los interesados incluyen a todas las personas que se relacionan con los
objetivos del proyecto, sean los ejecutores, trabajadores internos, así como
también entidades externas. El equipo del proyecto identifica a los
interesados tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores
y asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las
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expectativas de todas las partes involucradas.
Figura: Relación entre los Interesados y el Proyecto
Los interesados pueden tener un variado nivel de intervención dentro del
proyecto dependiendo el caso.
A continuación se presentan algunos ejemplos de interesados del proyecto:
Patrocinador. El patrocinador sirve como vía de escalamiento para los
asuntos que están fuera del alcance del director del proyecto. También
puede participar en otros asuntos importantes, como la autorización de
cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los riesgos son
particularmente altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. El
patrocinador también garantiza una transferencia eficiente de los
entregables del proyecto hacia el negocio de la organización solicitante
tras el cierre del proyecto.
Interesados del Proyecto
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Clientes y usuarios. Los clientes son aquellas personas u organizaciones
que aprobarán y gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto.
Los usuarios son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el
producto, servicio o resultado del proyecto. Clientes y usuarios pueden ser
internos o externos a la organización ejecutora y pueden existir en
diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto
farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes
que lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas
de aplicación, cliente y usuario son sinónimos, mientras que en otros
clientes se refiere a la entidad que adquiere el producto del proyecto y
usuario hace referencia a aquél que directamente utiliza el producto del
proyecto.
Vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o
contratistas, son:
Compañías externas que celebran un contrato para proporcionar
componentes o servicios necesarios para el proyecto.
Socios de negocios. Los socios de negocios son organizaciones externas
que tienen una relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones
mediante un proceso de certificación. Los socios de negocios proporcionan
experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una
instalación, personalización, capacitación o apoyo.
Grupos de la organización. Los grupos de la organización son interesados
internos que se ven afectados por las actividades del equipo del proyecto.
Estos grupos pueden contribuir en la especificación de los requisitos y
aceptar entregables necesarios para una eficiente transición a producción o
a otras operaciones relacionadas.
Gerentes funcionales. Los gerentes funcionales son personas clave que
desempeñan el rol de gestores dentro de un área administrativa o funcional
de una empresa, tal como recursos humanos, finanzas, contabilidad o
compras/adquisiciones. Cuentan con personal permanente propio asignado
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para la realización del trabajo en curso y tienen la clara misión de
gestionar todas las tareas dentro de su área funcional de responsabilidad.
El gerente funcional puede aportar al proyecto su experiencia en la
materia, o bien su función puede proporcionar servicios al proyecto.
Otros interesados. Otros interesados, tales como entidades contratantes,
instituciones financieras, organismos reguladores, expertos en la materia,
consultores y otros, pueden tener interés financiero en el proyecto, realizar
contribuciones al proyecto o tener interés en el resultado del proyecto.
La gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión que está
alineada con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el
ciclo de vida del proyecto. El marco de gobernabilidad del proyecto
proporciona al director y al equipo del proyecto la estructura, los procesos,
los modelos de toma de decisiones y las herramientas para dirigir el
proyecto, a la vez que apoya y controla el proyecto para lograr una entrega
exitosa.
1.6.9. EQUIPO DE PROYECTO
Este equipo está compuesto por individuos procedentes de diferentes
grupos, con conocimientos en una materia específica o con un conjunto de
habilidades específicas con el fin de llevar a cabo el trabajo del proyecto.
La composición de los equipos de proyecto varía sobre la base de factores
como la cultura de la organización, el alcance y la ubicación. La relación
entre el director del proyecto y el equipo varía dependiendo de la autoridad
del director del proyecto. En ciertos casos el director del proyecto puede
ser el gerente de línea del equipo, con plena autoridad sobre sus miembros.
En otros casos, el director del proyecto puede tener poca o ninguna
autoridad organizacional directa sobre los miembros del equipo y puede
haber sido convocado para liderar el proyecto a tiempo parcial o bajo
contrato.
1.6.10. CICLO DE VIDA DE PROYECTO
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Son las fases por las que tiene que pasar un proyecto para lograr los
objetivos propuestos.
Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final
o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una
metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del
proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la
industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un
inicio y un final definido, los entregables específicos y las actividades que
se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo
de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto,
independientemente del trabajo específico involucrado.
Todo proyecto puede identificar las siguientes fases en su ciclo de vida:
 Inicio del proyecto.
 Organización y preparación.
 Ejecución del trabajo.
 Cierre del proyecto.
Gráfico 1: Ciclo de Vida del Proyecto
FUENTE LA GUIA DEL PMBOK 5TA EDICION
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Gráfico 2: Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto
FUENTE LA GUIA DEL PMBOK 5TA EDICION
1.6.11. FASES DE PROYECTO
Cada proyecto puede tener una cantidad distinta de fases. Una fase del
proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables.
1.6.12. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo.
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería:
 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los
objetivos del proyecto.
 Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con
los requisitos.
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 Establecer y mantener una comunicación y un compromiso
adecuados con los interesados.
 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de los interesados.
 Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance,
cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir
el producto, servicio o resultado especificado.
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con
interacción por parte de los interesados y generalmente se enmarcan en
una de las siguientes dos categorías principales:
 Procesos de la dirección de proyectos.
 Procesos orientados al producto.
Una dirección de proyectos exitosa implica gestionar activamente estas
interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador, del
cliente y de los demás interesados.
La Guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección
de proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus
interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de la
dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos):
o Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados
para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto
existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto
o fase.
o Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos
requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar
los objetivos y definir el curso de acción requerido para
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
o Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos
realizados para completar el trabajo definido en el plan para
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la dirección del proyecto a fin de satisfacer las
especificaciones del mismo.
o Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos
procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas
en las que el plan requiera cambios y para iniciar los
cambios correspondientes.
o Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados
para finalizar todas las actividades a través de todos los
Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el
proyecto o una fase del mismo.
En sí estos procesos se complementan con otros grupos,
fundamentalmente en el ciclo de vida de un proyecto individual, se deben
atender también a los siguientes procesos:
o Interacciones Comunes entre Procesos de la Dirección de
Proyectos.
o Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
o Grupo de Procesos de Inicio.
o Grupo de Procesos de Planificación.
o Grupo de Procesos de Ejecución.
o Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.
o Grupo de Procesos de Cierre.
o Información del Proyecto.
o El Rol de las Áreas de Conocimiento.
1.6.13. FASES DE LA GESTION DEL PROYECTO
El PMBOK-V5 reconoce 5 grupos de grupos de procesos básicos
(Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) y 10
áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos:
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1.6.13.1. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para
administrar la finalización del proyecto a tiempo.
Los procesos de esta fase son:
 Definir las actividades: Es el proceso que consiste en identificar las
acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del
proyecto.
 Secuenciar las actividades: Es el proceso que consiste en identificar y
documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto.
 Estimar los recursos de las actividades: Es el proceso que consiste
en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o
suministros requeridos para ejecutar cada actividad.
 Estimar la duración de las actividades: Es el proceso que consiste en
establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados.
 Desarrollar el Cronograma: Es el proceso que consiste en analizar la
secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y
las restricciones del cronograma para crear el cronograma del
proyecto.
 Controlar el cronograma: Es el proceso por el que se da seguimiento
al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar
cambios a la línea base del cronograma.
1.6.13.2. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados
con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento,
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto
dentro del presupuesto aprobado.
Los procesos de esta área de conocimiento son:
 Planificar la Gestión de Costos: Es el proceso que establece las
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políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del
proyecto.
 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las
actividades del proyecto.
 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los
costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de
trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.
 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del
proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles
cambios a la línea base de costos. Estos procesos presentan
interacciones entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento.
En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más
reducido, la estimación de costos y la preparación del presupuesto en
términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran
un solo proceso, que puede realizar una única persona en un periodo de
tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como
procesos distintos debido a que las herramientas y técnicas requeridas
para cada uno de ellos son diferentes. Debido a que la capacidad de
influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas del
proyecto, la definición temprana del alcance del proyecto se revela
como una tarea crítica
1.6.13.3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades
de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los
objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga
las necesidades para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del
Proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de
gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en
la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua
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del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La
Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y
se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.
Los procesos de esta área de conocimiento son:
 Planificar la Gestión de Calidad: Es el proceso de identificar los
requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables,
así como de documentar la manera en que el proyecto probará el
cumplimiento con los requisitos de calidad.
 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad
y las definiciones operacionales adecuadas.
 Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se
registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de
calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios. Estos
procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de
Conocimiento necesarios. La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda
la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables.
Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de
sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para
el tipo de entregables que genera el proyecto.
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Tabla 1: MATRIZ DE PROCESOS DEL PMBOK-V5.
AREAS DE
CONOCIMIENTO
GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
GRUPO DE
PROCESOS DE
INICIO
GRUPO DE
PROCESOS DE
PLANIFICACION
GRUPO DE
PROCESOS DE
EJECUCION
GRUPO DE
PROCESOS DE
MONITOREO Y
CONTROL
GRUPO DE
PROCESOS DE
CIERRE
1. GESTION DE LA
INTEGRACION DEL
PROYECTO
1.1 Desarrollar el
Acta de
Constitución del
Proyecto.
1.2. Desarrollar el Plan
para la Dirección del
Proyecto.
1.3. Dirigir y
Gestionar el Trabajo
del Proyecto.
1.4. Monitorear y
Controlar el Trabajo
del Proyecto.
1.6. Cerrar el
Proyecto o Fase.
1.5. Realizar el Control
Integrado de Cambios.
2. GESTION DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO
2.1. Planificar la Gestión
del Alcance.
2.5. Validar el Alcance
2.2. Recopilar
Requisitos.
2.6. Controlar el
Alcance.
2.3. Definir el Alcance.
2.4. Crear el EDT/WBS.
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3. GESTION DEL TIEMPO
DEL PROYECTO
3.1. Planificar la Gestión
del Cronograma.
3.7. Controlar el
Cronograma.
3.2. Definir las
Actividades.
3.3. Secuenciar las
Actividades.
3.4. Estimar los
Recursos de las
Actividades.
3.5. Estimar la Duración
de las Actividades.
3.6. Desarrollar el
Cronograma.
4. GESTION DE LOS
COSTOS DEL PROYECTO
4.1. Planificar la Gestión
de los Costos.
4.4. Controlar los
Costos.
4.2. Estimar los Costos.
4.3. Determinar el
Presupuesto.
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5. GESTION DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO
5.1. Planificar la Gestión
de la Calidad.
5.2. Realizar el
Aseguramiento de la
Calidad.
5.3. Controlar la
Calidad.
6. GESTION DE LOS
RECURSOS HUMANOS
DEL PROYECTO
6.1. Planificar la Gestión
de los Recursos
Humanos.
6.2. Adquirir el
Equipo del Proyecto.
6.3. Desarrollar el
Equipo del Proyecto.
6.4. Dirigir el Equipo
del Proyecto.
7. GESTION DE LAS
COMUNICACIONES DEL
PROYECTO
7.1. Planificar la Gestión
de las Comunicaciones.
7.2. Gestionar las
Comunicaciones.
7.3. Controlar las
Comunicaciones.
8. GESTION DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO
8.1. Planificar la Gestión
de los Riesgos.
8.6. Controlar los
Riesgos.
8.2. Identificar los
Riesgos.
8.3. Realizar el Análisis
Cualitativo de Riesgos.
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8.4. Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos.
8.4.Planificar la
Respuesta a los Riesgos.
9. GESTION DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO
9.1. Planificar la Gestión
de las Adquisiciones.
9.2. Efectuar las
Adquisiciones.
9.3. Controlar las
Adquisiciones.
9.4. Cerrar las
Adquisiciones.
10. GESTION DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO
10.1. Identificar a
los Interesados.
10.2. Planificar la
Gestión de los
Interesados.
10.3. Gestionar la
Participación de los
interesados.
10.4. Controlar la
Participación de los
Interesados.
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2. DESARROLLO DEL ESTUDIO
2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Actualmente el Distrito de Chugay no cuenta con infraestructura para la expendía
y comercialización de productos de primera necesidad para mejorar la calidad de
vida de los pobladores. A partir de esto se genera el proyecto: APLICACIÓN DE
LA GUIA PMBOK AL PROYECTO CENTRO COMERCIAL EN
CHUGAY EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO, GESTIÓN DEL COSTO Y
GESTIÓN DE LA CALIDAD.
El Proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA LOCALIDAD DE
CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN
– LA LIBERTAD, formara parte de la actual INFRAESTRUCTURA del Distrito
de Chugay, ubicado en el la localidad de Chugay. Su implementación permitirá
solucionar el problema actual que tiene el distrito. La nueva infraestructura
proyectada en este Estudio contempla:
- 01 tienda de Especias
- 13 tiendas de comida preparada
- 03 juguerías
- 02 tiendas de productos lácteos
- 02 panaderías
- 22 tiendas de abarrotes
- 09 tiendas de tubérculos
- 07 tiendas de verduras
- 10 tiendas de frutas
- 04 puestos de venta de carnes rojas
- 04 puestos de venta de aves
- 02 tiendas de pescados y mariscos
- Lo que hace un total de 79 locales comerciales, ADEMÁS DE :
- 01 Almacén
- 01 Administración
- 01 Salón de usos múltiples
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- 01 Amplio patio de comidas
El terreno de la referencia tiene un área de 1645.053 m2; la edificación a
construir, engloba todo lo antes mencionado en 02 módulos estructurales, que
hacen un solo gran conjunto, en de 02 niveles. La solución planteada para el
desarrollo del mercado se plantea la edificación en 2 niveles en donde se
distribuye los siguientes ambientes, con sus respectivas áreas netas:
Tienda nº Tipología de tienda cantidad und
TIENDA 01 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 02 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 03 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 04 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 05 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 06 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 07 VERDURAS 7.11 m2
TIENDA 08 AVES 7.50 m2
TIENDA 09 AVES 5.37 m2
TIENDA 10 AVES 4.77 m2
TIENDA 11 AVES 4.95 m2
TIENDA 12 PESCADO 4.77 m2
TIENDA 13 PESCADO 4.95 m2
TIENDA 14 CARNES ROJAS 4.77 m2
TIENDA 15 CARNES ROJAS 4.95 m2
TIENDA 16 CARNES ROJAS 4.77 m2
TIENDA 17 CARNES ROJAS 4.95 m2
TIENDA 18 PANADERIA 7.26 m2
TIENDA 19 PANADERIA 6.54 m2
TIENDA 20 LACTEOS 15.71 m2
TIENDA 21 LACTEOS 13.74 m2
TIENDA 22 JUGERIA 14.44 m2
TIENDA 23 JUGERIA 9.87 m2
TIENDA 24 JUGERIA 10.04 m2
TIENDA 25 TIENDA FRUTAS 10.04 m2
TIENDA 26 TIENDA FRUTAS 10.66 m2
TIENDA 27 TIENDA FRUTAS 11.87 m2
TIENDA 28 TIENDA FRUTAS 11.86 m2
TIENDA 29 TIENDA ABARROTES 18.50 m2
TIENDA 30 TIENDA ABARROTES 15.45 m2
TIENDA 31 TIENDA ABARROTES 11.44 m2
TIENDA 32 TIENDA ABARROTES 14.19 m2
TIENDA 33 TIENDA ABARROTES 14.23 m2
TIENDA 34 TIENDA ABARROTES 14.24 m2
TIENDA 35 TIENDA ABARROTES 14.35 m2
TIENDA 36 TIENDA ABARROTES 11.52 m2
TIENDA 37 TIENDA ABARROTES 10.84 m2
TIENDA 38 TIENDA ABARROTES 12.98 m2
TIENDA 39 TIENDA TUBERCULOS 13.95 m2
TIENDA 40 TIENDA TUBERCULOS 14.30 m2
TIENDA 41 ESPECIAS 6.67 m2
ALMACEN 16.74 m2
SH HOMBRES 14.41 m2
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SH MUJERES 14.86 m2
SH DISCAPACITADOS 4.63 m2
CIRCULACION INTERIOR 293.15 m2
2° PISO
TIENDA 42 TIENDA ABARROTES 11.32 m2
TIENDA 43 TIENDA ABARROTES 11.84 m2
TIENDA 44 TIENDA ABARROTES 9.33 m2
TIENDA 45 TIENDA ABARROTES 10.10 m2
TIENDA 46 TIENDA ABARROTES 9.33 m2
TIENDA 47 TIENDA ABARROTES 10.10 m2
TIENDA 48 TIENDA ABARROTES 9.33 m2
TIENDA 49 TIENDA ABARROTES 10.10 m2
TIENDA 50 TIENDA ABARROTES 9.33 m2
TIENDA 51 TIENDA ABARROTES 10.10 m2
TIENDA 52 TIENDA ABARROTES 14.38 m2
TIENDA 53 TIENDA ABARROTES 18.91 m2
TIENDA 54 TIENDA FRUTAS 14.07 m2
TIENDA 55 TIENDA FRUTAS 7.32 m2
TIENDA 56 TIENDA FRUTAS 7.32 m2
TIENDA 57 TIENDA FRUTAS 7.32 m2
TIENDA 58 TIENDA FRUTAS 7.32 m2
TIENDA 59 TIENDA FRUTAS 7.32 m2
TIENDA 60 COMIDA PREPARADA 7.32 m2
TIENDA 61 COMIDA PREPARADA 7.32 m2
TIENDA 62 COMIDA PREPARADA 7.32 m2
TIENDA 63 COMIDA PREPARADA 8.57 m2
TIENDA 64 COMIDA PREPARADA 8.80 m2
TIENDA 65 COMIDA PREPARADA 11.87 m2
TIENDA 66 COMIDA PREPARADA 11.87 m2
TIENDA 67 COMIDA PREPARADA 10.58 m2
TIENDA 68 COMIDA PREPARADA 9.07 m2
TIENDA 69 COMIDA PREPARADA 10.03 m2
TIENDA 70 COMIDA PREPARADA 9.61 m2
TIENDA 71 COMIDA PREPARADA 10.03 m2
TIENDA 72 COMIDA PREPARADA 8.63 m2
TIENDA 73 TIENDA TUBERCULOS 10.05 m2
TIENDA 74 TIENDA TUBERCULOS 9.63 m2
TIENDA 75 TIENDA TUBERCULOS 10.19 m2
TIENDA 76 TIENDA TUBERCULOS 9.77 m2
TIENDA 77 TIENDA TUBERCULOS 10.03 m2
TIENDA 78 TIENDA TUBERCULOS 9.62 m2
TIENDA 79 TIENDA TUBERCULOS 9.26 m2
SALON DE USOS MULTIPLES 52.72 m2
ADMINISTRACION 9.79 m2
HALL DE ACCESO 33.09 m2
PATIO DE
COMIDAS 114.65
m2
CIRCULACION INTERIOR 261.90 m2
Cuadro de distribución de ambientes y áreas netas
La edificación será de lo comúnmente llamado material noble, con cimientos de
concreto simple, muros de contención, zapatas, vigas de cimentación o riostras,
columnas, vigas y techos aligerados y losas armadas, así como escaleras de
39
concreto armado. Las paredes, serán de ladrillo, para los cuales se emplean las
unidades industriales o maquinadas de arcilla KK 18 huecos, las puertas serán
metálicas enrollables y metálicas con vidrio, según su tipología y ubicación, y de
madera sólida y contra placadas de igual forma. El techo de la gran mayoría de la
edificación será de concreto aligerado, y los ductos y patios se cubrirán con
cobertura ligera.
Gráfico 3: VISTA PRINCIPAL
FUENTE: PROPIA
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Gráfico 4: VISTA POSTERIOR
FUENTE: PROPIA
Gráfico 5: VISTA LATERAL DERECHA
FUENTE: PROPIA
Gráfico 6: VISTA LATERAL IZQUIERDA
FUENTE: PROPIA
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El valor referencial del presente proyecto asciende a la suma de: S/. 2`542,566.95
(Dos Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis y
95/100 Nuevos Soles), a costos del mes de Agosto 2013 y se ejecutara a través de
recursos denominados: CANON Y SOBRE CANON.
El plazo de ejecución de la obra materia del presente estudio es de Doscientos
Cuarenta (240) días calendario, el que comprende la elaboración la Elaboración
de Expediente Técnico; así como la Ejecución de la Obra.
Tabla 2: INFORMACION DEL PROYECTO
COMPONENTE DESCRIPCION
Título del Proyecto
Instalación del Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad en la Localidad de
Chugay, Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez
Carrión – La Libertad
Empresa Ejecutora CONSORCIO SAN ISIDRO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY
Ejecución del Proyecto
El Proyecto se construyó en virtud de un contrato
establecido entre CONSORCIO SAN ISIDRO y el
Cliente Municipalidad Distrital de Chugay en el año
2013, de acuerdo a los requerimientos señalados en
el resumen ejecutivo del proyecto.
La elaboración del expediente técnico y la ejecución
de la obra se realizaron en un periodo de 8 meses,
para la cual no se utilizaron los lineamientos del
PMBOK, ni tampoco alguna metodología
constructiva específica; ejecutándose solamente en
base a la experiencia de las personas encargadas del
proyecto.
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Tabla 3: ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
ACTA DE CONTITUCION DEL PROYECTO
COMPONENTE DESCRIPCION
Título del Proyecto
Instalación del Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad en la Localidad de
Chugay, Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez
Carrión – La Libertad
Gerente del Proyecto Persona designada por la organización ejecutante para
llevar a cabo el proyecto.
Patrocinador del
Proyecto
El Proyecto consistirá en la construcción de 02
módulos estructurales para la implementación del
servicio de comercialización de productos de primera
necesidad, y así mejorar la calidad de vida en la zona.
El Proyecto estará ubicado en el distrito de Chugay,
provincia de Sánchez Carrión, La libertad.
El Proyecto comprenderá básicamente:
 Excavaciones y nivelación.
 Muro de contención.
 Infraestructura.
 Redes eléctricas y sanitarias.
 Arquitectura.
El Proyecto se dividirá preliminarmente en los
siguientes sectores:
 Sector A, Cabecera del módulo, donde se
situará el muro de contención que soportará las
cargas de la estructura, ocasionadas por la gran
pendiente.
 Sector B, comprenderá la construcción del
segundo módulo que harán un solo gran
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conjunto en dos niveles.
Justificación del
Proyecto
El Proyecto se ejecutará en virtud de un Contrato
establecido entre la organización ejecutora y el Cliente.
Objetivos del proyecto
y criterios de medición
del éxito
El objetivo principal del Proyecto será la elaboración
de 02 módulos estructurales, que fomentará el
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los
pobladores del Distrito. Con esto se garantiza seguridad
en la construcción, cumpliendo con la normativa de
construcción peruana.
1. La medición del éxito del Proyecto, se dará en
razón del cumplimiento satisfactorio de los
compromisos adquiridos con el Cliente y
estipulados en el Contrato. En síntesis, la
culminación y aceptación de los entregables
descritos, un presupuesto total del proyecto no
mayor a S/. 2`542,566.95 (Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos
Sesenta y Seis y 95/100 Nuevos Soles),  y un
tiempo de ejecución no mayor a 240 días útiles.
Asunciones del
proyecto
Para el desarrollo del Proyecto se asume lo siguiente:
 El terreno donde se ejecutará el Proyecto, se
encuentra saneado e inscrito en Registros
Públicos (está libre de litigios legales y deudas
prediales).
 No existen restricciones de acceso a la zona de
trabajo (circulación), por ninguna entidad
gubernamental y privada o la población local.
 El Proyecto cuenta con la licencia de construcción
respectiva, además de las autorizaciones
gubernamentales correspondientes.
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 El Proyecto cuenta con el CIRA (Certificado de
Inexistencia de Restos arqueológicos) para
inicio de obra.
 No hay zonas arqueológicas en el área de
trabajo, todo el monitoreo arqueológico durante
la ejecución, estará a cargo del Ministerio de
Cultura.
Limitaciones del
Proyecto
Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes
limitaciones:
 No se realizará actividad alguna del proyecto en
zonas arqueológicas halladas y delimitadas por
el Ministerio de Cultura.
 Los agregados a utilizarse en las actividades de
concreto del proyecto, deberán transportarse
desde Trujillo, debido a que el material de la
zona, no cumplen con los requerimientos
mínimos del insumo.
 Horario de trabajo de Lunes a Sábado.
Oportunidades de
Negocio
Se han identificado las siguientes oportunidades de
negocio:
A mediano plazo, debido al crecimiento de la
población, se construirán las instalaciones para la
comercialización de productos de primera necesidad,
por lo que un buen desempeño de la empresa, abrirá las
puertas a la adjudicación de nuevos proyectos.
Requerimientos
Principales (Alto
nivel)
Los requerimientos principales están definidos por :
 Desarrollar el muro de contención y platea de
cimentación.
 Construir un Cerco Perimétrico Provisional.
 Arrendar un local para su uso como almacén y
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oficina.
 Implementar un sistema de comunicación
interno para la obra.
 Construir las Vías de acceso internas y externas
al Proyecto.
 Fuentes de agua y energía eléctrica.
 Servicio de vigilancia.
Riesgos Principales
(Alto nivel)
Se han identificado los siguientes riesgos de Alto nivel:
Riesgos de Paralización del Proyecto:
- Litigios de tierras (conflictos de propiedad)
- Movimientos vecinales en contra del Proyecto
- Hallazgo de restos arqueológicos importantes que
alteren el cronograma de ejecución del Proyecto, ó que
se declare la zona como intangible
Riesgos de Incumplimiento en el Plazo:
- Retrasos en llegada de suministros de importación.
- Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia,
humedad excesiva, altas temperaturas en el día y bajas
temperaturas en la noche y vientos fuertes)
Riesgos de incremento del Costo:
- Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio):
Riesgo de incremento del costo de los materiales.
Resumen del
Cronograma de Hitos
El Contrato establece un plazo de ejecución del
Proyecto de 240 días útiles.
- Inicio del Proyecto: 02/09/13
- Fin del Proyecto : 01/04/14
Para un mejor control y seguimiento de las actividades
del cronograma, se han identificado unos hitos
importantes en el desarrollo del proyecto.
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Hitos principales:
 Inicio de obra.
 Plan de gestión del Proyecto elaborado.
 Aprobación de la ingeniería de detalle.
 Inicio de adquisiciones de suministros locales.
 Inicio de construcción de obras provisionales.
 Obras provisionales finalizadas.
 Inicio de trazo y replanteo.
 Excavación y sub-base terminadas.
 Inicio de obras de concreto armado.
 Obras de concreto armado finalizadas.
 Inicio instalaciones eléctricas y sanitarias.
 Obras de arquitectura finalizadas.
 Final del proyecto.
Presupuesto
Resumido
El Contrato establece un costo de ejecución del
Proyecto de: Monto del Presupuesto S/.2’542,566.95
Reserva de Contingencia S/. 141,989.84
Total Presupuesto del Proyecto S/. 2,684,556.79
Requerimientos de
aprobación del
Proyecto
El Proyecto se iniciara formalmente con la firma del
Acta de Constitución del Proyecto. Los Interesados que
aprobaran o autorizaran el inicio del Proyecto serán:
 Cliente.- Gerente General
 Organización ejecutora.- Gerente General
(Patrocinador )
 Gerente del Proyecto
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2.2.GESTION DEL TIEMPO
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para
administrar la finalización del proyecto a tiempo.
2.2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es
que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma
del proyecto a lo largo del mismo.
Tabla 4: PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
Título del Proyecto
Instalación del Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad en la Localidad de
Chugay, Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez
Carrión – La Libertad.
Descripción de la
Gestión del
Cronograma
El cronograma del proyecto será gestionado con las
entradas, herramientas y salidas abajo descritas.
 Proceso 2.1: Panificar la Gestión del Cronograma.
Se utilizara como entrada el Acta de Constitución
del Proyecto.
Como técnica de recolección (herramienta) se usara
la entrevista a participantes con experiencia en
proyectos.
Como salida de este proceso se considerará el Plan
de Gestión del Cronograma.
 Proceso 2.2: Definir las Actividades.
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Se utilizará como entrada el plan de gestión del
cronograma y la Línea Base del Alcance.
Como técnica de definición de las actividades se
utilizará la Técnica de Descomposición y el juicio
experto del equipo del Proyecto. Dichas actividades
serán creadas sobre la base de la EDT.
Como salida de este proceso se obtendrá la lista de
actividades (ver Tabla N° 8), que mostrará todas las
actividades necesarias a ejecutarse para el proyecto.
Asimismo, se obtendrá una lista de hitos que
mostrara los eventos significativos en el Proyecto
(ver Tabla N° 9).
 Proceso 2.3: Secuenciar las actividades.
Se utilizará como entrada la lista de las actividades,
así como la lista de hitos. Además, se utilizará el
Enunciado del Alcance del proyecto para analizar
las características de los productos que afectan la
secuencia de las actividades.
Como técnica para secuenciar actividades se usará
el Método de Diagrama de Barras, para lo cual se
utilizará el software de planificación Ms-Project.
Como salida de este proceso se obtendrá el
cronograma del Proyecto con todas las actividades
del proyecto y sus relaciones lógicas.
 Proceso 2.4: Estimar los recursos de las actividades.
Se utilizará como entrada la lista de actividades para
identificar cuales requerirán recursos, y el
calendario de recursos para identificar los
potencialmente disponibles.
Como técnica para la estimación de recursos de las
actividades se aplicará la técnica del juicio de
expertos y estimaciones publicadas de revistas y
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entidades de la especialidad (CAPECO).
Como salida de este proceso se tendrán la estructura
de descomposición de recursos (ver gráfico 7) y la
lista de requerimiento de recursos por actividad.
Para evitar duplicidades, esta lista se mostrará en el
siguiente capítulo con sus respectivos costos
parciales.
 Proceso 2.5: Estimar la duración de las actividades.
Se utilizará como entrada la lista de actividades, así
como los requerimientos de recursos de las
actividades, calendario de recursos y el Enunciado
del Alcance del Proyecto. Asimismo, se tendrá
como entrada la base de datos de los estimados de
duración de actividades de la empresa (lecciones
aprendidas incorporadas) e información técnica de
rendimientos de actividades y productos.
Como herramienta para la estimación de duraciones
se utilizará el Análisis Pert, calculando la duración
optimista, esperada y pesimista en base a la
multiplicación de la cantidad de trabajo por ejecutar
por el rendimiento, apoyados en el juicio experto
del equipo del proyecto. Para el cálculo de la
duración estimada se utilizará el software Ms –
Project.
Como salida de este proceso se tendrá los estimados
de la duración de las actividades.
 Proceso 2.6: Desarrollar el Cronograma.
Se utilizará como entrada la lista de actividades, los
requerimientos de recursos de las actividades,
calendario de recursos, el diagrama de red del
cronograma y los estimados de duración de las
actividades, así como el Enunciado del Alcance del
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Proyecto.
Como técnica para la generación del cronograma se
utilizará el Método de la Ruta Critica (PCM) y la
nivelación de recursos. Asimismo, se utilizará un
software de planificación como el Ms-Project.
Como salida de este proceso se contara con el
cronograma del proyecto representado en diagrama
de barras y la línea base del cronograma.
 Proceso 2.7: Controlar el cronograma.
Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del
Cronograma, el Cronograma del Proyecto, los
reportes diarios de trabajo y la información semanal
del avance de actividades.
Como herramienta para el control del cronograma
se utilizará la revisión del desempeño del trabajo, el
análisis de variación del cronograma. Asimismo, se
utilizará un software de gestión como el Ms-Project
(elaboración de diagramas de barra comparativos
del avance).
Como salida de este proceso se contará con las
medidas semanales del desempeño del trabajo
(Variaciones del Cronograma SV e Índice del
Desempeño del Cronograma SPI), las solicitudes de
cambio al cronograma si las hubiera, y las
actualizaciones a los documentos del Proyecto.
2.2.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES
Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se
deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave
de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que
proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución,
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monitoreo y control del trabajo del proyecto. Los entregables de este
proceso son la lista de actividades y la lista de hitos.
La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las
actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de
actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la
misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle
suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el
trabajo que deben realizar.
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista
de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del
proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por
contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los
hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan
idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya
que representan un momento en el tiempo.
2.2.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales,
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. El
entregable que ejecutaremos en esta investigación será la Estructura de
Desglose de Recursos, el cual es una representación jerárquica de los
recursos por categoría y tipo. Algunos ejemplos de categorías de recursos
son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los tipos
de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u
otra información relevante para el proyecto. La estructura de desglose de
recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del
proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos.
2.2.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación
que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones,
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hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo,
una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada
actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana,
entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se
hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las
fechas de inicio y finalización programadas (ver sección 3.1.4.1).
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2.3.GESTION DEL COSTO
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar,
financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. El Objetivo
del Plan de Gestión del Costo será describir cómo será gestionada la
culminación del proyecto en el presupuesto. Para esto, se incluye los
procesos requeridos, desde la estimación de los costos de cada actividad,
determinación de la Línea base del costo y la Necesidad de
financiamiento. Finalmente se incluye un proceso de control del costo del
proyecto.
2.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS
Planificar la Gestión de Costos es el proceso que establece las políticas,
los procedimientos y la documentación necesarios para planificar,
gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio
clave de este proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre
cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo.
Los costos para el proyecto serán gestionados a través de cuatro procesos.
o Plan para la Dirección del Proyecto.
o Acta de Constitución del Proyecto.
o Factores Ambientales de la Empresa.
o Activos de los Procesos de la Organización.
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Tabla 5: PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
TITULO DEL PROYECTO
Instalación del Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad en la Localidad
de Chugay, Distrito de Chugay, Provincia de
Sánchez Carrión – La Libertad
DESCRIPCIÓN DE LA
GESTIÓN DEL COSTO
DEL PROYECTO
El Costo del Proyecto será gestionado a través de
la implementación de los Procesos de Gestión
del Costo, según las entradas, técnicas &
herramientas y salidas abajo descritas.
 Proceso 1.1: Estimar los Costos.
Se utilizarán como datos de entrada:
.1 la Línea base del alcance
.2 El Cronograma del proyecto
.3 El registro de los riesgos
.4 El plan de gestión de Recursos Humanos
Los Factores Ambientales de la Organización a
ser utilizados en el presente proceso son:
a) Condiciones del Mercado para la
Organización
b) Base de Datos del Departamento de
Licitaciones sobre Proyectos similares
para la obtención de Parámetros para la
determinación de Rendimientos de los
recursos.
Asimismo, los Activos de la Organización a ser
utilizados en el presente proceso son:
a) La Plantilla de Estimación de Costos.
b) Los Niveles de Variación del Costo
establecidos para Proyectos.
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c) Archivos de Proyectos anteriores para la
determinación de Parámetros.
Como técnica para estimar los costos de las
actividades se utilizara la técnica de estimación
paramétrica, la cual será asistida por el Juicio
experto del equipo del proyecto. Como salida o
entregables de este proceso se obtendrá el Costo
Estimado de cada Actividad.
 Proceso 1.2: Determinar el Presupuesto
o Se utilizará como entrada los Estimados
de Costos de las, la Línea base del
alcance y el Cronograma del Proyecto
Como técnica para determinar el
presupuesto se utilizará la Suma de
costos y el Juicio experto.
 Proceso 1.3 Controlar los Costos.
o Se utilizará como entrada para el control
de los costos, la Línea base del
Presupuesto, los Requerimientos de
financiamiento del proyecto y la
Información del Desempeño del Trabajo.
o Como herramienta para el control del
costo se utilizará la Técnica del valor
ganado (EV) y sus métricas, el Método
de la proyección de la estimación a la
conclusión y la Revisión del Desempeño.
De presentarse cambios, se evaluará
solucionar aumentando o disminuyendo
recursos, según sea el caso, aplicando la
56
técnica del Crashing29 o Fast-
Tracking30.
o Como salida de este proceso tendrá las
Mediciones del Desempeño del Trabajo,
las Proyecciones del Presupuesto
documentado, las Solicitudes de cambio
y las Actualizaciones a los documentos
del proyecto.
NIVEL DE PRECISIÓN DE
LOS COSTOS
Nivel de redondeo
El Ajuste por redondeo se realizará aproximando
los números a dos decimales.
UNIDADES DE MEDIDA
Se indican a continuación las unidades de
medidas a ser utilizadas:
M metro lineal
M2 metro cuadrado
M3 metro cúbico
KG kilogramo
P2 pie cuadrado
BLS bolsa
UND unidad física
HH hora hombre
HM hora maquina
VJE Viaje
GBL Global
%MO porcentaje de la mano de obra
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ENLACES CON
PROCEDIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN
A continuación se indican las Cuentas de Control
del Componente de la EDT:
100001 Gerencia de Logística
100002 Gerencia de Operaciones
100003 Gerencia de RR.HH.
100004 Gerencia de Calidad
UMBRALES DE CONTROL
Umbrales de Control para el SPI y el CPI:
Para el CPI se puede considerar una variación
permitida en el rango de:
<0.97-1.05>; dentro del cual se puede concluir
que no existe una variación significativa del
Presupuesto respecto a lo Planificado.
Para el SPI se puede considerar una variación
permitida en el rango de:
<0.95-1.05>; dentro del cual se puede concluir
que no existe una variación significativa del
Cronograma respecto a lo Planificado.
REGLAS DEL VALOR
GANADO
La técnica del Valor Ganado se aplicará al Nivel
de Paquetes de Trabajo de la EDT del Proyecto.
 Las Formulas de la técnica del Valor
Ganado para el Control de los Costos a
aplicar en el Proyecto se definen:
CPI= EV/ AC
SPI= EV/ PV
Donde:
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CPI: Índice de eficiencia del Costo
SPI: Índice de eficiencia del Tiempo
PV: Valor Planeado
EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo
Realizado según lo Planificado
AC: Costo Real o Costo Incurrido Contabilizado
 Las Formulas de la técnica del Valor
Ganado para las Proyecciones de los
Costos se definen:
ETC= (BAC – EV)/CPI
ETC= (BAC-EV)/(CPI*SPI)
EAC= AC + ETC
Donde:
ETC: Saldo Estimado a Completar calculado por
el rendimiento a la Fecha.
EAC: Estimado del Presupuesto Completado
Proyectado.
BAC: Presupuesto a la Terminación Planeado.
 Para la determinación del Costo Actual
(AC) se aplicaran la regla del 0/100 para
determinación del avance de cualquier
actividad.
IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS
CAMBIOS AL
Identificación de Cambios en el Presupuesto.
El Equipo del Proyecto será el encargado de
identificar desviación alguna en la línea base del
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PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
Costo del Proyecto (control de los costos).
Cualquier desviación identificada será informada
al Gerente de Proyecto quien evaluará el impacto
y analizará la causa de la misma.
Clasificación los Cambios al Presupuesto.
Los cambios al Presupuesto del Proyecto serán
clasificados según el impacto que genere la
desviación identificada por El equipo del
Proyecto.
1. Bajo Impacto al Costo
No afecta la línea base del Presupuesto.
Variaciones menores o iguales al 5% del monto
del Presupuesto. Estas desviaciones serán
absorbidas dentro del costo del proyecto (reserva
de Gestión); sin embargo, junto al reporte de
análisis de desviación del costo se adjuntará un
reporte de identificación de causa de la variación
y un plan de acciones preventivas.
2. Moderado Impacto al Costo
Afecta a Línea base del Presupuesto. La
desviación del costo tiene un impacto que varía
entre <5%-15%> del monto del Presupuesto.
Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del costo se adjuntará un
reporte de identificación de causa de la variación
y un plan de acciones correctivas.
3. Alto Impacto al Costo
Afecta severamente a la Línea base del
60
Presupuesto y la desviación del costo tiene un
impacto mayor o igual al 15% del monto del
Presupuesto. Para estas desviaciones, junto al
reporte de análisis de desviación del costo se
adjuntará un reporte de identificación de causa
de la variación y un plan de acciones correctivas.
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
AL PRESUPUESTO
1. Personas autorizadas a solicitar cambios
Las personas autorizadas para solicitar algún
cambio serán:
- El Cliente,
- El Patrocinador,
- El Gerente de Proyecto y
- El Equipo del Proyecto.
2. Procedimiento de control de cambios al
Presupuesto
Toda solicitud se presenta a través del formato
de solicitud de cambios. El control de cambios se
realiza de acuerdo al Flujograma de procesos de
control de cambio.
3. Justificación y Requerimientos de solicitud de
cambio
Se aceptarán cambios al presupuesto cuando
estén plenamente justificados por alguno de los
siguientes puntos:
- Paralización de actividades por
problemas de disponibilidad de equipos o
materiales en el mercado,
- Paralización de actividades por hallazgo
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de restos arqueológicos en la zona de
construcción,
- Modificación del alcance,
- Reducción del prepuesto.
Los requerimientos para presentación de
solicitud de cambio son:
- Formato de solicitud de cambio llenado,
- Reporte de análisis de desviación del
cronograma
- Reporte de identificación de causa de la
desviación,
- Plan de acciones correctivas.
RESPONSABLE DE
APROBAR LOS CAMBIOS
AL PRESUPUESTO
La aprobación de los cambios de presupuesto se
realizarán de la siguiente manera:
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño impacto, estos serán aprobados
por el Gerente del Proyecto.
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño y grande impacto, se requerirá la
aprobación del Comité de Control de
Cambios
Comité
- Representante del Cliente
- Gerente General de Organización
Ejecutora
( Patrocinador)
- Gerente del Proyecto
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DEFINICIÓN DE
CAMBIOS QUE PUEDEN
SER APROBADOS SIN
REVISIONES
Las solicitudes de cambio que podrán ser
aprobados sin revisión del Comité serán:
 Las solicitudes de cambio tipificadas
como de Bajo Impacto.
INTEGRACIÓN DEL
CONTROL DE CAMBIOS
DEL COSTO CON EL
CONTROL INTEGRADO
DE CAMBIOS
 Los cambios serán documentados a través
del Formato de Control de Cambios.
 Las solicitudes de cambio no aprobadas
serán archivadas junto con sus
documentos de sustento respectivo.
 Las solicitudes de cambio aprobadas
actualizarán las líneas de bases del
Proyecto.
 Los informes de avance, medición del
rendimiento, análisis de variación del
Costo serán archivados en el banco de
información del Proyecto.
o 29 Crashing.- Técnica de optimización de calendario que consiste en asignar más recursos a una
tarea del camino crítico, con el objetivo de completarla en menos tiempo, aunque con un mayor
costo.
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos ( PMBOK ) 2008.
Project Management Institute.
o 30 Fast-tracking.- Técnica de optimización de calendarios que consiste en ejecutar en paralelo las
tareas del camino crítico del cronograma, analizando el impacto y los riesgos.
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos ( PMBOK ) 2008.
Project Management Institute.
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2.4. GESTION DE LA CALIDAD
En este plan de gestión, se incluyen los procesos y actividades de la organización
ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para
las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y
procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la
organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada,
apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo
la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para
asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del
producto.
Tabla 6: PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD
PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
TITULO DEL
PROYECTO
Instalación del Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad en la Localidad de
Chugay, Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez
Carrión – La Libertad.
POLÍTICA DE
CALIDAD DEL
PROYECTO
La Política de Calidad del Proyecto cumplirá con los
requisitos de calidad desde el punto de vista de la
Organización Ejecutante, es decir culminar el
Proyecto en el tiempo y presupuesto planificado,
cumpliendo con las normas aplicables y utilizando la
tecnología adecuada con el fin de brindar la
satisfacción a los requerimientos del cliente.
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
El Organigrama para la Gestión de la Calidad del
Proyecto
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será.
DESCRIPCIÓN DE LA
GESTIÓN DE
CALIDAD DEL
PROYECTO
La Calidad del Proyecto será gestionada con las
entradas y técnicas y herramientas abajo descritas.
1. Proceso: Planificación de Calidad
Se utilizará como entrada la política de calidad
de la empresa y el enunciado del alcance del
Proyecto. Como técnica se usará el de realizar
un estudio comparativo en base a otros
proyectos realizados por la organización.
Como salida de este proceso se considera el
plan de gestión, las métricas de calidad, listas
de control de calidad y la matriz de
trazabilidad de los procesos de calidad.
2. Proceso : Aseguramiento de Calidad
Se utilizará como entrada el plan de gestión
del proyecto, las métricas de calidad y la
información sobre el desempeño del trabajo,
revisando de forma periódica la efectividad del
trabajo y las mediciones del control de calidad.
Como técnica en el aseguramiento de calidad
se realizarán las auditorias y el análisis de
procesos que nos ayudará a descubrir
anticipadamente cualquier necesidad de
mejora de procesos. Como salida de este
proceso se considerarán solicitudes de cambio
Patrocinador
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Comité de
control
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y/o acciones correctivas y preventivas.
Asimismo se verificará que dichas solicitudes
de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y
hayan sido efectivas.
3. Proceso 8.3 : Control de Calidad
Se utilizará como entrada el plan de gestión
del proyecto, las métricas de calidad, la lista de
control de calidad, las mediciones del
desempeño del trabajo y las solicitudes de
cambio aprobadas. Se revisarán los entregables
para ver si están conformes o si presentan
alguna observación. Los resultados de estas
mediciones se consolidarán y se enviarán al
proceso de aseguramiento de la calidad.
Asimismo en este proceso se hará la medición
de las métricas y se informarán al proceso de
aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se
volverán a revisar para verificar si ya se han
vuelto conformes.
Como técnica en el control de calidad se
utilizarán los diagramas de causa-efecto,
diagramas de flujo y diagramas de dispersión
con el fin de identificar los defectos detectados
y eliminar las fuentes del error. Como salida
de este proceso se considerarán solicitudes de
cambio, acciones correctivas, preventivas y
nuestros entregables validados, donde se
formalizarán los resultados y conclusiones.
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ROLES Y
RESPONSABILIDADES
a) Patrocinador
 Objetivo del rol
- Responsable ejecutivo y
financiero del Proyecto
 Funciones del rol
- Proveer políticas y normas de
calidad adecuadas.
- Aprobar el plan de gestión del
proyecto.
- Proteger el proyecto de
influencias externas negativas.
- Asegurar que sean alcanzados
los más altos estándares de
calidad.
 Nivel de autoridad
- Designación o reasignación de
recursos de la empresa para los
fines del proyecto.
 Reporta / Supervisa
- Directorio / Gerente del
proyecto
b) Gerente del Proyecto
 Objetivo del rol
- Responsable de elaborar y
asegurar el cumplimiento del
plan de gestión de la calidad.
 Funciones del rol
- Supervisar el cumplimiento de
los estándares de calidad
definidos para el proyecto.
- Tomar acciones preventivas y
correctivas para controlar la
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calidad de los entregables.
- Asegurar que las auditorias de
calidad estén de acuerdo con el
plan de gestión de la calidad y
otros requerimientos aplicables.
- Identificar oportunidades para
establecer mejoras de procesos.
 Nivel de autoridad
- Exigir el cumplimiento de
entregables al equipo del
proyecto.
 Reporta / Supervisa
- Patrocinador / Equipo del
proyecto
c) Equipo del Proyecto
 Objetivo del rol
- Asegurar y controlar la calidad
de los entregables según los
estándares establecidos.
 Funciones del rol
- Determinar el recurso necesario
para cumplir con la
implementación del plan de
gestión de la calidad.
- Satisfacer los objetivos de
calidad a través del proyecto.
- Proponer mejoramientos en los
procesos para satisfacer los
estándares de calidad
establecidos en el plan de
gestión de calidad.
- Documentar los reportes
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emitidas por la auditoria de
calidad.
 Nivel de autoridad
- Uso de recursos asignados.
 Reporta / Supervisa
- Gerente del proyecto / Equipo
del personal.
DOCUMENTOS
NORMATIVOS PARA
LA CALIDAD
a) Procedimientos
- Mejora de Procesos
- Auditorias de Procesos
- Aseguramiento de Calidad
- Solución de Problemas
b) Plantillas
- Métricas de Calidad
- Plan de Gestión de Calidad
c) Formatos
- Métricas de Calidad
- Plan de Gestión de Calidad
d) Checklists
- De Métricas de Calidad
- De Auditorias
- De Acciones Correctivas / Preventivas
MEJORA CONTINUA
DEL PROCESO
Cada vez que se requiera mejorar un proceso, debido a
las necesidades del proyecto, se seguirá los siguientes
pasos:
1. Definir el proceso.
2. Establecer la oportunidad de mejora.
3. Analizar la información sobre el proceso.
4. Definir y Aplicar las acciones correctivas para
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mejorar el proceso.
5. Verificar si las acciones correctivas han sido
efectivas.
6. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas
parte del proceso.
2.4.1. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados de las mediciones de control de calidad, para asegurar que se
utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas.
Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los
requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de
control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de
calidad y las definiciones operativas adecuadas. El beneficio clave de este
proceso es que facilita la mejora de los procesos de calidad.
2.4.2. CONTROLAR LA CALIDAD
Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la
ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
desempeño y recomendar los cambios necesarios.
Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados
de la ejecución de las actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño
y recomendar los cambios necesarios. Los beneficios clave de este proceso
incluyen: (1) identificar las causas de una DRAFT CONTENT calidad
deficiente del proceso o del producto y recomendar y/o implementar
acciones para eliminarlas, y (2) validar que los entregables y el trabajo del
proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados
clave para la aceptación final.
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3. RESULTADOS
3.1.ENTREGABLES GESTION DEL TIEMPO
3.1.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA
3.1.1.1.Plan de Gestión del Cronograma
Tabla 7: PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
COMPONENTE DESCRIPCION
Identificación y
clasificación de los
cambios al
cronograma del
Proyecto
Identificación de Cambios en el Cronograma.
El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar
desviación alguna en la línea base del cronograma del
Proyecto (control del cronograma). Cualquier desviación
identificada será informada al Gerente de Proyecto quien
evaluara el impacto y analizara la causa de la misma.
Clasificación los Cambios al Cronograma.
Los cambios al cronograma del Proyecto serán
clasificados según el impacto que genere la desviación
identificada por El equipo del Proyecto.
1. Bajo Impacto al Cronograma
 No afecta la ruta crítica de cronograma;
por lo tanto, no afecta el plazo previsto.
 Estas desviaciones serán absorbidas dentro
del cronograma del Proyecto; sin embargo,
junto al reporte de análisis de desviación
del cronograma se adjuntara un reporte de
identificación de causa de la variación y un
plan de acciones preventivas.
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2. Moderado Impacto al Cronograma
 Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto
menor o igual al 2% del plazo estimado (5
días).
 Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del cronograma se
adjuntara un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de acciones
correctivas.
3. Alto Impacto al Cronograma
 Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto
mayor al 2% del plazo estimado (5 días).
 Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del cronograma se
adjuntara un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de acciones
correctivas.
Procedimiento de
control de cambios
al cronograma
1. Personas autorizadas a solicitar cambios
Las personas autorizadas para solicitar algún
cambio serán:
 El Cliente
 El Patrocinador
 El Gerente de Proyecto
 El Equipo de Proyecto.
2. Procedimiento de control de cambios al
Cronograma
Toda solicitud se presenta a través del formato de
solicitud de cambios (ver anexo 04). El control de
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cambios se realiza de acuerdo al Flujograma de
procesos de control de cambio (ver Anexo N° 01).
3. Justificación y Requerimientos de solicitud de
cambio
 Se aceptaran cambios al cronograma cuando
estén plenamente justificados por alguno de
los siguientes puntos:
 Paralización de actividades por
problemas de disponibilidad de equipos
o materiales en el mercado.
 Modificación del alcance.
 Reducción del presupuesto.
 Los requerimientos para presentación de
solicitud de cambios son:
 Formato de solicitud de cambio
llenado.
 Reporte de análisis de desviación del
cronograma.
 Reporte de identificación de causa de
la desviación.
 Plan de acciones correctivas.
Responsables de
aprobar los cambios
al alcance
La aprobación de los cambios de cronograma se
realizarán de la siguiente manera:
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño impacto, estos serán aprobados por el
Gerente del Proyecto.
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño y grande impacto, se requerirá la
aprobación del Comité de Control de Cambios.
Comité:
- Representante del cliente.
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- Gerente General de Organización ejecutora
(Patrocinador).
- Gerente del Proyecto.
Definición de
cambios aprobados
sin revisiones
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin
revisión del Comité serán:
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de
Bajo Impacto.
Integración del
control de cambios
del cronograma con
el Control
Integrado de
cambios
 Los cambios serán documentados a través del
Formato de Control de Cambios.
 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán
archivadas junto con sus documentos de sustento
respectivo.
 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán
las líneas de bases del Proyecto.
 Los informes de avance, medición del
rendimiento, análisis de variación y los diagramas
de barras comparativos del Cronograma serán
archivados en el banco de información del
Proyecto.
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3.1.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES
3.1.2.1.Lista de Actividades
Tabla 8: LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Código EDT: 1.1.
Paquete de Trabajo: Gestión del Proyecto
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo
Alcance del Trabajo de la ActividadCódigo
EDT
Nombre Código Actividad
1.1.1. Iniciación 1.1.1.A01 Elaborar acta de
constitución del Proyecto
Elaboración del acta de constitución del proyecto. Se incluirá la
descripción de los requisitos y descripción y riesgos de alto nivel,
cronograma de hitos y resumen del presupuesto.
1.1.2. Planificación
del Proyecto
1.1.2.A01 Elaborar el Plan de
Gestión del Alcance
Elaboración de plan de gestión donde se describe la administración
del proyecto y de los productos.
1.1.2.A02 Elaborar la estructura de
trabajo detallada (EDT)
Elaboración de estructura de subdivisión de los entregables del
proyecto en entregables más pequeños.
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1.1.2.A03 Elaborar el plan de
Gestión del Cronograma
Elaboración de plan de gestión donde se describe la administración
de la finalización del proyecto a tiempo.
1.1.2.A04 Elaborar el Cronograma Elaboración de cronograma de las actividades del proyecto, donde
cada una de ellas cuenta con una duración definida y se encuentran
lógicamente enlazados. El cronograma se mostrara en diagrama de
barras, resaltando los hitos.
1.1.2.A05 Elaborar el Plan de
Gestión del Costo
Elaboración de plan de gestión donde se describe el nivel de
exactitud de las estimaciones, unidad de medidas, umbrales de
control del presupuesto.
1.1.2.A06 Elaborar el Presupuesto Estimación de cotos de las diferentes actividades. Incluye también
los costos por contingencia.
1.1.2.A07 Elaborar el Plan de
Gestión de la Calidad
Elaboración de plan de calidad que describe el sistema de calidad;
la estructura organización para la calidad, roles y
responsabilidades, procesos de calidad, recursos asignados, como
la gestión de calidad: aseguramiento de calidad, mejora continua
de procesos.
1.1.2.A08 Elaborar el Plan de Elaboración de plan de gestión que describe los procesos generales
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Gestión de RR.HH. de obtención del personal, calendario de recursos, criterios de
salida del personal y normas de cumplimiento.
1.1.2.A09 Elaborar el Plan de
Gestión de Riesgos
Elaboración de plan de gestión que describe la identificación de
los riegos, clasificación de riesgos, definición y matriz de
probabilidades e impactos y seguimiento.
1.1.2.A10 Elaborar el Plan de
Gestión de Adquisiciones
Elaboración de plan de gestión que describe los tipos de contratos
utilizar, estimaciones independientes, acciones para gestionar las
adquisiciones, y modos de evaluación de proveedores.
1.1.3. Informes del
Estado del
Proyecto
1.1.3.A01 Elaborar informes
semanales del estado del
proyecto
Elaboración de informes de los índices de variación del costo y
tiempo del proyecto, solicitudes de cambio y registros de calidad.
1.1.4. Realizar
reuniones de
coordinación.
1.1.4.A01 Realizar reuniones
semanales de
coordinación.
Llevar a cabo reuniones semanales de coordinación entre el equipo
de proyecto, el jefe de proyecto y cliente.
1.1.5. Cierre del
Proyecto
1.1.5.A01 Elaborar el informe del
performance del proyecto
Elaboración de informe del comportamiento del avance del
proyecto durante las semanas registradas. Incluye índice de
desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño del
costo (CPI).
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1.1.5.A02 Elaborar las lecciones
aprendidas
Elaboración de lecciones aprendidas en las diferentes etapas del
proyecto: iniciación, planificación, ejecución y control.
1.1.5.A03 Elaborar el Acta de
Aceptación del Proyecto
Elaboración del acta de aceptación de los entregables del proyecto.
Este documento estar firmado por el gerente del proyecto y el
representante del cliente.
1.1.5.A04 Elaborar el Archivo final
del Proyecto
Elaboración de archivo de documentación del proyecto:
documentos de planificación, documentos emitidos durante la
ejecución, lecciones aprendidas, actas de cierre, etc.
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Código EDT: 1.2.
Paquete de Trabajo: Ingeniería de Detalle
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo
Alcance del Trabajo de la ActividadCódigo
EDT
Nombre Código Actividad
1.2.1. Arquitectura 1.2.1.A01 Elaborar memoria
descriptiva
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables
del proyecto.
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Se incluirá la descripción de antecedentes, descripción del
proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas,
plano de ubicación y localización
1.2.1.A02 Elaborar especificaciones
técnicas
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la
actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento
constructivo, sistema de control, métodos de medición y base de
pago).
1.2.1.A03 Elaborar planos de
arquitectura
Elaboración de planos arquitectónicos detallados.
1.2.2. Estructura 1.2.2.A01 Elaborar memoria
descriptiva
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables
del proyecto. Se incluirá descripción de antecedentes, descripción
del proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas,
plano de ubicación y localización.
1.2.2.A02 Elaborar especificaciones
técnicas
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la
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actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento
constructivo, sistema de control, método de medición y base de
pago).
1.2.2.A03 Elaborar planos de
estructuras
Elaboración de planos de estructura de las diferentes frentes y
etapas de construcción, cimiento, columnas y vigas, aligerado, etc.
1.2.3. Instalaciones
Complementa
rias
1.2.3.A01 Elaborar memoria
descriptiva
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables
del proyecto. Se incluirá descripción de antecedentes, descripción
del proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas,
plano de ubicación y localización.
1.2.3.A02 Elaborar especificaciones
técnicas
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la
actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento
constructivo, sistema de control, método de medición y base de
pago).
1.2.3.A03 Elaborar planos de
Instalaciones
complementarias
Elaboración de planos de estructura de las diferentes frentes y
etapas de instalaciones, en instalaciones eléctricas y sanitarias.
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LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Código EDT: 1.3.2.
Paquete de Trabajo: Construcción de la Faculta de Ingeniería Civil.
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo
Alcance del Trabajo de la ActividadCódigo
EDT
Nombre Código Actividad
1.3.2.1.
1.
Obras
Provisionales
1.3.2.1.1.A01 Movilización de
Maquinarias y
Herramientas para la
Obra
Movilización desde Trujillo a la zona de trabajo de los equipos,
materiales y herramientas.
1.3.2.1.1.A02 Agua para la
construcción
Pago mensual por los m3 de agua consumida en la obra.
1.3.2.1.1.A03 Instalación (Eléctrica,
Agua, Desagüe y
Telefonía)
Instalación de sistema de abastecimiento de energía eléctrica,
instalación de sistema de abastecimiento  y distribución de agua y
desagüe e instalación de telefonía para la obra.
1.3.2.1.1.A04 Servicios Higiénicos Instalación de 2 SS.HH. portátiles.
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1.3.2.1.1.A05 Almacén, oficina y
Caseta de guardianía
Ensamble e instalación de casetas prefabricadas para almacén,
oficina y guardianía. Incluye estantes y escritorios.
1.3.2.1.1.A06 Guardianía durante la
obra
Pago mensual por servicio de vigilancia.
1.3.2.1.1.A07 Cartel de obra de
6.00m x 3.60m
Confección, pintado y colocación del cartel de obra de dimensión
aproximada de 6.00m de largo x 3.60 m de altura con bastidores
de madera tornillo.
1.3.2.1.
2.
Trabajos
Preliminares
1.3.2.1.2.A01 Trazo. Nivelación y
Replanteo
Materializar sobre el terreno, en forma precisa las cotas, anchos y
medidas de la ubicación de los elementos que existen en los
planos, niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y
señales fijas de referencia.
1.3.2.1.2.A02 Trazo durante la
ejecución de la obra
Establecer y verificar durante la obra las cotas, anchos y medidas
de la ubicación de los elementos que existen en los  planos.
1.3.2.1.
3.
Movimiento
de tierras
1.3.2.1.3.A01 Corte en terreno
natural hasta inicio de
plataforma.
Excavación necesaria, en el ancho y fondo completo de la
plataforma donde se construirán los cimientos, pisos interiores y
exteriores, de acuerdo con las presentes especificaciones.
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1.3.2.1.3.A02 Relleno compactado
con compactadora
4hp,  material prop
con agua.
Suministro, colocación y compactación de relleno. Material de
préstamo granular con tamaño máximo de agregado de 2”.
1.3.2.1.3.A03 Excavación de zanjas
para plataforma.
Excavación de zanjas para cimientos, serán del tamaño exacto al
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de
cimentación.
1.3.2.1.3.A04 Excavación de zanjas
para sardineles.
Excavación de zanjas para sardineles, serán del tamaño exacto al
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de
cimentación.
1.3.2.1.3.A05 Excavación de zanjas
para cisterna.
Excavación de zanjas para cisterna, serán del tamaño exacto al
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de
cimentación.
1.3.2.1.3.A06 Excavación de caseta
de maquinarias.
Excavación para caseta de maquinarias, serán del tamaño exacto al
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de
cimentación.
1.3.2.1.3.A07 Excavación de zanjas
para muros de
Excavación de zanjas para muros de contención, serán del tamaño
exacto al diseño de estas estructuras, según se indica en los planos
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contención. de cimentación.
1.3.2.1.3.A08 Sub-base granular,
e=25 cm.
Colocación y compactación de material granular (Hormigón) para
formar la capa intermedio de los ambientes y patios, ubicada entre
la superficie de corte y el fondo de los pisos o veredas. El espesor
será según se especifique los planos.
1.3.2.1.3.A09 Nivelación interior y
apisonado para falso
piso.
Consiste en dejar la superficie completamente nivelada y
compactada para recibir adecuadamente la capa de afirmado.
1.3.2.1.3.A10 Eliminación material
excedente c/esp,
c/equipo,
dist. min =7km.
Se eliminara de manera periódica el material excedente, salvo el
material que se usará en rellenos.
1.3.2.1.
4.
Concreto
Simple
1.3.2.1.4.A01 Solados. Elaboración y vaciado de concreto simple en proporción 1:12
concreto – hormigón.
1.3.2.1.4.A02 Falso piso. Elaboración y vaciado de concreto simple en proporción 1:8
concreto – hormigón con espesor de 4”, acabado final frotachado.
1.3.2.1.4.A03 Rampas. Colocación y compactación de una capa de material de préstamo
de 15cm, sobra la cual se vaciara concreto f’c=175kg/cm2 y
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encofrándose en los lugares necesarios.
1.3.2.1.
5.
Concreto
Armado
1.3.2.1.5.A01 Platea de cimentación. Colocación de fierro, y vaciado de concreto f’c=210kg/cm2
preparado en obra, incluye desencofrado y curado de concreto.
1.3.2.1.5.A02 Sobrecimiento
armado.
Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A03 Columnas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A04 Placas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A05 Vigas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A06 Losas aligeradas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
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1.3.2.1.5.A07 Escalera. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A08 Cisterna. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A09 Caseta de máquinas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.1.5.A10 Muros de contención. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado
de concreto.
1.3.2.2.
1.
Muros y
tabiques de
albañilería
1.3.2.2.1.A01 Muro de ladrillo Asentado de muros de ladrillo en aparejo de soga  y de cabeza,
donde indique en los planos, con mezcla de mortero. Inc. acarreo
de ladrillos, preparación de mezcla y colocación de alambre de
refuerzo horizontal.
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1.3.2.2.1.A02 Revoques, enlucidos y
molduras
Tarrajeo de las superficies que se indican en los planos, vestidura
de derrames, revestimiento de escalera y bruñas.
1.3.2.2.1.A03 Cielo rasos Revestimiento de fondo de escalera, falso cielo raso con baldosa
en ambientes interiores y SS.HH y cielo raso con mezcla en
corredores.
1.3.2.2.1.A04 Pisos y Pavimentos Vaciado de concreto para contra piso, sobre esta se colocara
porcelanato de alto tránsito o piso de cemento pulido donde
corresponda según los planos.
1.3.2.2.1.A05 Zócalo y Contra
zócalo
Colocación de zócalo de cerámica en los SS.HH, así mismo la
colocación de contra zócalos de piedra laja, porcelanato o cemento
pulido en los lugares que indiquen los planos.
1.3.2.2.1.A06 Carpintería de madera Suministro y colocación de puertas machimbradas en los lugares
que se indica en los planos.
1.3.2.2.1.A07 Cobertura Suministro y colocación de correas de madera de 2”x1”.
Suministro y colocación de cobertura teja tipo andina.
Suministro y colocación de cumbrera articulada de teja andina.
1.3.2.2.1.A08 Carpintería Metálica Suministro y colocación de tapas metálicas para la cisterna y la
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caseta de máquinas, suministro y colocación de rejilla metálica
para evacuación de aguas pluviales, suministro y colocación de
pasamanos y barandas para escaleras y corredores.
1.3.2.2.1.A09 Carpintería de acero
inoxidable
Suministro y colocación de placa de acero inoxidable para tapar
las juntas estructurales.
1.3.2.2.1.A10 Canaletas
Galvanizadas
Suministro y colocación de canaletas galvanizadas para
evacuación pluvial.
1.3.2.2.1.A11 Cerrajería Comprende todas las cerraduras a usarse, incluyendo las bisagras.
También comprende la colocación de tiradores de placa de acero
inoxidable, cierra puertas aéreas, topes de puertas y picaportes.
1.3.2.2.1.A12 Vidrios cristales y
similares.
Suministro y colocación de todos los materiales e implementos
relacionados con las superficies vidriadas (incluye cerrajería),
como son; vidrio templado incoloro de 6mm, 8mm, 10mm y
espejos.
1.3.2.2.1.A13 Pintura Comprende los trabajos de limpiar y lijas las superficies, en caso
sea necesario se aplicara masilla o empaste para cubrir los
desperfectos del tarrajeo. Se deberán aplicar 3 capas de pintura.
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1.3.2.2.1.A14 Varios Comprende los trabajos de: Junta de construcción con teknoport de
¾”, pizarra acrílica, limpieza permanente en obra,
impermeabilización de techos con pintura asfáltica, mesas para
ovalines, mesas para trabajo en laboratorios, sardineles de
concreto, implementación de áreas verdes y separadores para
baños.
1.3.2.3. Instalaciones
Eléctricas
1.3.2.3.A01 Alimentador
Secundario
Comprende los trabajos de suministro y colocación de la tubería (
PVC SAP D=55mm, 40mm y 35mm)  y cable de cobre LSOH 3-1
x 16mm2 para las instalaciones eléctricas.
1.3.2.3.A02 Alimentadores a
Tierra
Comprende los trabajos de suministro y colocación de cables
(LSOH 1 x 70 mm2, LSOH 1 x 16 mm2, LSOH 1 x 25 mm2,
LSOH 1 x 10 mm2) para los alimentadores a tierra.
1.3.2.3.A03 Alimentadores de
corriente estabilizada
Comprende los trabajos de suministro y colocación de cables tipo
LSOH 2-1 x 6mm2.
1.3.2.3.A04 Sistema de puesta a
Tierra
Comprende los trabajos de equipar e instalar un pozo de puesta a
tierra, tal como se muestra en los planos.
1.3.2.3.A05 Tableros y sub Comprende los trabajos de suministro y colocación de los tableros
y sub tableros eléctricos, también incluye un transformador de
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tableros eléctricos aislamiento de 30 KVA-220/380.
1.3.2.3.A06 Circuitos derivados Comprende los trabajos de suministro y colocación de tubería y
cables para iluminación, interruptores, tomacorrientes, cómputo y
puesta a tierra; también se incluyen las salidas y artefactos de
iluminación fluorescente y de emergencia, cajas de paso, salidas
para tomacorrientes, interruptores, implementación de sistema de
internet, extintor y gabinete porta extintores.
1.3.2.4. Instalaciones
Sanitarias
1.3.2.4.A01 Aparatos Sanitarios Comprende los trabajos de suministro de inodoros, lavatorios,
lavadero de acero inoxidable, urinarios, barras para discapacitados
y la colocación de aparatos sanitarios y los accesorios sanitarios.
1.3.2.4.A02 Sistema de desagüe y
ventilación
Comprende los trabajos de instalación de las salidas de desagüe,
ventilación y drenaje pluvial, así como montantes de PVC de 4”.
Suministro e instalación de tubería PVC de 160mm, 4” y 2”,
sumideros de bronce, registro de bronce, sombrero de ventilación,
cajas de registro y las canaletas  de concreto para drenaje pluvial.
1.3.2.4.A03 Sistema de agua fría Comprende los trabajos de suministro e instalación de tubería,
salidas de agua fría, llaves, válvulas, accesorios de redes y el
equipamiento del cuarto de bombas y la cisterna.
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1.3.2.4.A04 Pruebas hidráulicas Prueba hidráulica de desagüe y agua fría.
91
3.1.2.2.Lista de Hitos
Tabla 9: LISTA DE HITOS
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA INSTALACION DEL
SERVICIO DE COMERCIALIZACIÒN DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHUGAY.
Inicio de Obra 02/09/2013
Plan de gestión del proyecto elaborado 16/09/2013
Aprobación de la ingeniería de detalle 25/10/2013
Inicio de adquisiciones de suministros locales 27/10/2013
Inicio de construcción de obras provisionales 01/11/2013
Obras provisionales finalizadas 06/11/2013
Inicio de trazo y replanteo 10/11/2013
Excavación y sub base granular terminadas 19/01/2014
Inicio obras de concreto armado 22/12/2013
Obras de concreto armado finalizadas 30/03/2014
Inicio instalaciones eléctricas y sanitarias 22/04/2014
Obras de arquitectura finalizadas 29/04/2014
Final del Proyecto 29/04/2014
3.1.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
3.1.3.1.Estructura de Descomposición de Recursos
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Gráfico 7: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE RECURSOS
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA CIVIL
Personal
Personal de Gestion
-Gerente de Proyecto
-Ingeniero Civil
-Asistente Tecnico
-Administrador
Personal Administrativo
-Residente de Obra
-Asistente de Produccion
-Maestro de Obra
-Operarios
Equipos y
Herramientas
Equipos de Gestion
-Computadoras
-Copiadoras
-Impresoras
-Ploter
Equipos Operativos
Equipos
-Equipo de Topografia
-Camion
-Camioneta 44
-Mecladora de Concreto
-Plancha Compactadora
-Vibrador de Concreto
Maquinarias
-Camion Volquete
-Ecavadora
-Retroecavadora
-Rodillo Autopropulsado
-Cargador Frontal
Materiales
-Materieles para concreto armado y
simple (cemento, agregados, fierro
corrugado, agua).
-Materieles para encofrado (madera
tornillo, clavos, etc).
-Materiales para Tabiqueria (ladrillo).
-Materiales para acabados (pintura,
porcelanado, ceramico, cerrajeria,
vidrios, etc).
-Materieles para  instalaciones eletricas
(tuberias y accesorios, pegamento,
cables, llaves termicas, tableros de
distribucion, artefactos de iluminacion,
interruptores, tomacorrientes, etc).
-Materiales para instalaciones sanitarias
(inodoros, lavatorios, lavaderos,
urinarios, tuberia de PVC, cajas de
registro, sumideros de bronce, registros
de bronce, llaves, valvulas y accesorios,
etc).
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3.1.4. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
3.1.4.1.Cronograma del Proyecto
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3.2.ENTREGABLES GESTION DEL COSTO
3.2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL COSTO
3.2.1.1.Plan de Gestión del Costo.
Tabla 10: PLAN DE GESTION DEL COSTO
COMPONENTE DESCRIPCION
DESCRIPCIÒN
Se incluyen los procesos de estimar, presupuestar y controlar
los costos de tal forma que el proyecto se ejecute dentro los
márgenes de rentabilidad establecidos en la propuesta.
Rol principal
Coordinador de
proyectos
Rol
asistente
Ingeniero residente
Entradas
obligatorias
- Propuesta técnico
– económica
- Contrato firmado
- Programación
propuesta
- Recurso humano
propuesto
- Maquinaria y
equipo propuesto
- Planes de riesgo,
manejo
ambiental,
seguridad
Entradas
opcionales
- Pliego de
condiciones
- Planos
- Licencias y
permisos
ambientales
- Permisos de
ocupación de
predios
afectados
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industrial
- Costos
administrativos
Salidas
- Flujo de caja
- Planeación de costos administrativos
- Costos directos e indirectos de cada ítem de la
propuesta
- Curva S
- Costo planeado de equipos, materiales, herramienta y
mano de obra
Pasos
La gestión de los costos del proyecto está formada
por los siguientes procesos:
1. Estimar los costos
2. Determinar el presupuesto
3. Controlar los costos
1. Estimar los costos
El estimativo de los costos se extraen de la propuesta
técnico – económica, que está compuesta por los
análisis de precios unitarios (APU) para cada una de
las actividades que conforman el proyecto y la
sumatoria o resumen total y por capítulos de la
cantidad por el valor unitario, cada ítem tiene
descrito todos los costos de equipo, mano de obra,
materiales y transportes (Costos directos) necesarios
para la ejecución de la actividad p (Véase plantillas
en planeación del proyecto). Con ésta información se
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elabora el formato de planeación de costos del
proyecto.
- Los costos indirectos están representados por la
sumatoria de los gastos administrativos, improvistos
(reserva de contingencia, reserva de gestión) y las
utilidades.
2. Determinar los costos
Es el resultado de la suma de los productos entre
cantidad y valor unitario de cada ítem o actividad
individual o capítulos del proyecto y que queda
representada en la programación de obra y en la
oferta económica.
Con los valores determinados en los costos se realiza
el plan de acción, el flujo de caja y la curva “S”.
3. Controlar los costos
Es el proceso por el cual se monitorea la situación del
proyecto para gestionar el presupuesto del mismo
con base en la relación de cantidad de obra ejecutada
y la cantidad de obra programada.
Es una actividad que se realiza periódicamente, de
acuerdo a las actas de corte de obra y se expresa en
porcentaje de obra realizada y facturada en cada ítem.
Se tienen en cuenta la obra extra autorizada y los
cambios ordenados por el cliente o su representante,
dado que sus costos afectan directamente el
presupuesto, que en caso de la ejecución de obras
civiles estatales es inmodificable.
El control de costos al interior de la organización se
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realiza mediante la ayuda de software de control de
inventario, nómina y equipos, de donde se extraen los
costos que se han descargado a cada ítem del
proyecto en forma periódica y se compara con el
valor de costo directo facturado en el mismo periodo.
Aspectos
claves
- Planear costos reales, teniendo en cuenta
proyecciones de incremento e impuestos.
- Realizar estricto control de salidas de almacén con
precios facturados reales
Herramientas
Plantillas
- Formato para cálculo de administración
- Formato planeación de costos
- Diagrama de Gantt
- Curva S
- Formato de flujo de caja
Informáticas
- Word, Excel, Project, Software de control de
inventario y nómina
Procedimiento o técnicas
- N.A.
Ejemplo
- N.A.
3.2.1.2. Estimación de los Costos.
Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.
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3.2.1.3. Estimación de Costos.
Tabla 11: ESTIMACIÒN DE COSTOS
Código de Cuentas 100003
Código del Paquete de Trabajo 1.1.1 Iniciación
Código
Actividad
Actividad
Duració
n
Recursos
Responsable
Descripción Categoría Unidad Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.1.1.1
Elaborar el
Acta de
Constituci
ón
1.00 Patrocinador MO hh 4.000 300.00 1200.00 1,200.00 Patrocinad
or
102
Código de Cuentas 100003
Código del Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificacióndel Proyecto
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción Categoría Unidad Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.1.2.1
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Alcance
2.00 PatrocinadorGerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.2
Elaborar la
Estructura
Detallada del
Trabajo
(EDT)
4.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
16.0000
16.0000
32.0000
72.00
40.00
25.00
1152.00
640.00
800.00
2,592.00 Equipo del
proyecto
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1.1.2.3
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Cronograma
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.4 Elaborar elCronograma 2.00
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
hh
hh
4.0000
8.0000
40.00
25.00
160.00
200.00 360.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.5
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Costo
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.6 Elaborar elPresupuesto 3.00 Gerente del ProyectoEquipo del Proyecto
MO
MO
hh
hh
4.0000
24.0000
40.00
25.00
160.00
600.00 760.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.7
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Calidad
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.8 Elaborar elPlan de
Gestión de
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
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RR.HH.
1.1.2.9
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Comunicaci
ón.
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.10
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Riesgos
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.11
Elaborar
Estimación
de Reservas 1.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
4.0000
4.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
288.00
160.00
400.00
648.00
Equipo del
proyecto
1.1.2.12
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Adquisicion
es
2.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
8.0000
8.0000
16.0000
72.00
40.00
25.00
576.00
320.00
400.00
1,296.00
Equipo del
proyecto
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Código de Cuentas 100004
Código del Paquete de
Trabajo 1.1.3
Informes del
Estado del
Proyecto
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsab
leDescripción Categoría Unidad Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.1.3.1
Elaborar
Informe
del
Estado
del
Proyecto
29.00 PatrocinadorGerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
29.0000
29.0000
58.0000
72.00
40.00
25.00
2088.00
1160.00
1450.00
4,698.00
Equipo
del
proyecto
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Código de Cuentas 100004
Código del Paquete de Trabajo 1.1.4
Reunión de
Coordinación
Semanal
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción Categoría Unidad Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.1.4.1
Realizar
Reunión de
Coordinaci
ón del
Proyecto
29.00 PatrocinadorGerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
58.0000
58.0000
232.0000
72.00
40.00
25.00
4176.00
2320.00
5800.00
12,296.00
Equipo del
proyecto
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Código de Cuentas 100004
Código del Paquete de Trabajo 1.1.5 Cierre delProyecto
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsab
leDescripción Categoría Unidad Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.1.5.1
Elaborar el
Informe de
Performan
ce del
Proyecto
3.00 PatrocinadorGerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
3.0000
3.0000
48.0000
40.00
25.00
25.00
120.00
75.00
1200.00
1,395.00
Equipo
del
proyecto
1.1.5.2 Elaborar
las 3.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
MO
MO
hh
hh
2.0000
2.0000
40.00
25.00 80.00
1,030.00 Equipo
del
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Lecciones
Aprendida
s
Equipo del Proyecto MO hh 36.0000 25.00 50.00
900.00
proyecto
1.1.5.3
Elaborar el
Acta de
Aceptació
n del
Proyecto
1.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
2.0000
2.0000
16.0000
40.00
25.00
25.00
80.00
50.00
400.00
530.00
Equipo
del
proyecto
1.1.5.4
Elaborar el
Archivo
Final del
Proyecto
1.00
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
MO
MO
MO
hh
hh
hh
2.0000
8.0000
32.0000
40.00
25.00
25.00
80.00
200.00
800.00
1080.00
Equipo
del
proyecto
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Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.2.1 Arquitectura
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.2.1.1
Elaborar la
Memoria
Descriptiva
3.00 Subcontrato
SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 1,500.00
Subcontrata
de
Ingeniería
1.2.1.2
Elaborar las
Especificacio
nes Técnicas
5.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 1,500.00
Subcontrata
de
Ingeniería
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Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.2.2 Estructuras
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.2.2.1
Elaborar la
Memoria
Descriptiva
3.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1000.00 1000.00 1,000.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
1.2.1.2
Elaborar las
Especificacio
nes Técnicas
5.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1000.00 1000.00 1,000.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
1.2.1.3
Elaborar los
Planos de
Arquitectura
6.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 2000.00 2000.00 2,000.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
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Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.2.1 Arquitectura
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.2.1.1
Elaborar la
Memoria
Descriptiva
3.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 1,500.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
1.2.1.2
Elaborar las
Especificacio
nes Técnicas
5.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 1,500.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
1.2.1.3
Elaborar los
Planos de
Arquitectura
5.00 Subcontrato SC gbl 1.0000 1500.00 1500.00 1,500.00
Subcontrata
de
Ingeniería
de detalle
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Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1 ObrasProvicionales
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.1.1
Movilización
y
Desmovilizaci
ón
30.00
Camión semitryler 28 Tn Cama
baja 30Tn
Camión volquete
Camión Grúa 10Tn
EQ
EQ
EQ
EQ
vje
vje
hm
hm
6.0000
6.0000
240.000
0
240.000
0
4000.00
8000.00
168.00
240.00
4006.00
8006.00
408.00
408.00
12,900.00 Departament
o Logístico
1.3.2.1.2
Instalar
Caseta para
almacén
3.00 Caseta Pre fabricadaPersonal
Camión Grúa 6Tn
MAT
MO
EQ
Gbl
hh
hm
1.0000
32.0000
8.0000
700.00
11.50
160.00
700.00
368.00
1280.00
2,348.00
Equipo de
Ejecución
1.3.2.1.3 InstalarCaseta para
Oficinas
5.00
Caseta Pre fabricada
Personal
Camión Grúa 6Tn
MAT
MO
EQ
Gbl
hh
hm
1.0000
32.0000
8.0000
2000.00
368.00
160.00
700.00
368.00
1280.00
3,648.00
Equipo de
Ejecución
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1.3.2.1.4
Instalar
Caseta para
Comedor 2.00
Caseta Pre fabricada
Personal
Camión Grúa 6Tn
MAT
MO
EQ
Gbl
hh
hm
1.0000
32.0000
8.0000
1500.00
11.50
160.00
1500.00
368.00
1280.00
3,148.00
Equipo de
Ejecución
1.3.2.1.5
Instalar
Vestuario y
SS.HH. 4.00
Caseta Pre fabricada
Personal
Camión Grúa 6Tn
MAT
MO
EQ
Gbl
hh
hm
1.0000
32.0000
8.0000
500.00
11.50
160.00
500.00
368.00
1280.00
2,148.00
Equipo de
Ejecución
1.3.2.1.6 InstalarSuministro
Eléctrico
2.00
Grupo electrógeno
Instalaciones eléctricas
Personal
EQ
MAT
MO
Hm
Glbl
hh
8.0000
8.0000
8.0000
300.00
200.00
11.50
1500.00
1600.00
92.00
4,092.00
Equipo de
Ejecución
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2 CercoPerimetral
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsab
leDescripción
Categorí
a
Unida
d
Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.2.1 Excavar
terreno para
15.00 Personal
Herramientas
MO
EQ
Hh 480.0000
5.0000%
12.00
288.00
5760.00
14.40
5,774.40 Equipo de
ejecución
114
cimiento %MO
1.3.2.2.2 Instalarposte pre
fabricado
15.00
Madera p/encofrado
Personal
Camioneta 4x4 pick up
Herramientas
MAT
MO
EQ
EQ
p2
hh
hm
%MO
150.0000
56.0000
56.0000
5.0000%
3.90
12.00
20.00
33.60
585.00
672.00
1120.00
1.68
2,378.68 Equipo de
ejecución
1.3.2.2.3 Cimentar
con
concreto
15.00
Cemento TI
Piedra diam. Max 8¨
Hormigón graduado
Agua
Personal
Mezcladora 11p3
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
bol
m3
m3
m3
hh
hm
%MO
152.7000
11.4000
14.6300
0.5852
24.0000
24.0000
5.0000%
15.00
45.00
25.00
8.00
12.00
15.00
14.40
2290.50
513.00
365.75
4.68
288.00
360.00
0.72
3,822.65 Equipo de
ejecución
1.3.2.2.4 Instalar
alambrado
con púas
10.00 PersonalHerramientas
MO
EQ
hh
%MO
168.0000
5.0000%
12.00
100.80
2016.00
5.04 2,021.04
Equipo de
ejecución
1.3.2.2.5 Instalar
concertina 5.00
Personal
Herramientas
MO
EQ
hh
%MO
84.0000
5.0000%
12.00
50.40
1008.00
2.52 1,010.52
Equipo de
ejecución
1.3.2.2.6
Construir
Columnas
para Frontis 6.00
Cemento TI
Piedra Chancada 1/2"
Arena Gruesa
Agua
MAT
MAT
MAT
MAT
bls
m3
m3
m3
100.0000
0.7568
0.4730
0.0189
15.00
45.00
30.00
8.00
1500.00
34.06
14.19
0.15
7,982.65
Equipo de
Ejecución
115
Madera p/ encofrado
Acero fy=4200 kg/cm2
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5"
Herramientas
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
p2
kg
hh
hm
hm
%MO
12.0960
500.0000
336.0000
56.0000
56.0000
5.0000%
3.90
2.45
12.00
15.00
5.00
201.60
47.17
1225.0
4032.00
840.00
280.00
10.08
1.3.2.2.7
Instalar
Portón
Metálico 5.00
Persona
Motosoldadora
Herramientas
MO
EQ
EQ
hh
hm
%MO
96.0000
24.0000
5.0000%
12.00
25.00
57.60
1152.00
600.00
2.88
1,754.88
Equipo de
Ejecución
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.1 Estructuras
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsab
leDescripción
Categorí
a
Unida
d
Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.1.1.1
Excavar
para
Cimentacio
nes
3.00
Personal
Herramientas
MO
EQ
hh
%MO
288.0000
5.0000% 12.00172.80
3456.00
8.64 3,464.64 Equipo deEjecución
116
1.3.2.3.1.1.2
Vaciar
Concreto de
Cimentacio
nes
5.00
Cemento TI
Piedra diam. max 8"
Hormigon graduado
Agua
Madera p/ encofrado
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5"
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
bls
m3
m3
m3
p2
hh
hm
hm
%MO
450.0000
80.0000
40.0000
200.0000
1000.000
0
400.0000
40.0000
40.0000
5.0000%
15.00
55.00
25.00
8.00
3.90
12.00
15.00
5.00
240.00
6750.00
4400.00
1000.00
1600.00
3900.00
4800.00
600.00
200.00
12.00
23,262.0
0
Equipo de
Ejecución
1.3.2.3.1.1.3
Construir
columnas de
concreto 6.00
Cemento TI
Piedra piedra chancada 1/2"
Arena gruesa
Agua
Madera p/ encofrado
Acero fy=4200 kg/cm2
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5"
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
bls
m3
m3
m3
p2
kg
hh
hm
hm
%MO
100.0000
45.0000
35.0000
100.0000
300.0000
1500.000
0
624.0000
48.0000
48.0000
5.0000%
15.00
45.00
30.00
8.00
3.90
2.45
12.00
15.00
5.00
374.40
1500.00
2025.00
1050.00
800.00
1170.00
3675.00
7488.00
720.00
240.00
18.72
18,686.7
2
Equipo de
Ejecución
1.3.2.3.1.1.4
Levantar
Muros de
Albañilería 5.00
Cemento TI
Ladrillo kk 18 huecos
Arena gruesa
Agua
Personal
Madera p/ encofrado
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
bls
und
m3
m3
p2
hh
%MO
60.0000
9000.000
0
6.0000
1.0000
20.0000
195.0000
5.0000%
15.00
1.00
30.00
8.00
3.90
12.00
117.00
900.00
9000.00
180.00
8.00
78.00
2340.00
5.85
12,511.8
5
Equipo de
Ejecución
117
1.3.2.3.1.1.5
Construir
vigas y losa
aligerada
para techo
8.00
Cemento TI
Piedra piedra chancada 1/2"
Arena gruesa
Agua
Madera p/ encofrado
Acero fy=4200 kg/cm2
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5"
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
bls
m3
m3
m3
p2
kg
hh
hm
hm
%MO
648.0000
57.6000
36.0000
1.6000
1008.000
0
4040.000
0
864.0000
64.0000
64.0000
5.0000%
15.00
45.00
30.00
8.00
3.90
2.45
12.00
15.00
5.00
518.40
9720.00
2592.00
1080.00
12.80
3931.20
9898.00
10368.00
960.00
320.00
25.92
38,907.9
2
Equipo de
Ejecución
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.2 Arquitectura
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.1.2.1 TarrajearSuperficies 6.00 Cemento TIArena gruesa
Agua
MAT
MAT
MAT
Bls
M3
M3 500.000
15.00
30.00 7500.00
10,630.20 Equipo de
ejecución
118
Reglas de Madera
Personal
Herramientas
MAT
MO
EQ
p2
hh
%MO
0
7.5000
1.2500
5.0000
240.000
0
5.0000
%
8.00
1.60
12.00
144.00
225.00
10.00
8.00
2880.00
7.20
1.3.2.3.1.2.2 Colocar Pisos
Cerámicos 5.00
Piso Cerámica 30x30cm
Cemento TI
Piedra chancada ½¨
Arena gruesa
Agua
Reglas de Madera
Personal
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
m2
bls
m3
m3
m3
p2
hh
%MO
200.000
0
30.0000
5.0000
3.7500
0.6250
5.0000
240.000
0
5.0000
%
22.00
15.00
45.00
30.00
8.00
1.60
12.00
144.00
4400.00
450.00
225.00
112.50
5.00
8.00
2880.00
7.20
8,087.70 Equipo de
ejecución
1.3.2.3.1.2.3 Pintar
Superficies 4.00
Pintura látex
Imprimante
Personal
Herramientas
MAT
MAT
MO
EQ
gal
gal
hh
%MO
100.000
0
5.0000
80.0000
5.0000
%
55.00
30.00
12.00
48.00
5500.00
150.00
960.00
2.40
6,612.40 Equipo de
ejecución
1.3.2.3.1.2.4 InstalarCarpintería de
Madera
5.00
Puerta de madera
contraplacada
Ventana de madera
Vidrio semidoble
MAT
MAT
MAT
m2
m2
m2
hh
25.0000
25.0000
25.0000
200.00
100.00
60.00
5000.00
2500.00
10,443.6
0
Equipo de
ejecución
119
Personal
Herramientas
MO
EQ
%MO 120.000
0
5.0000
%
12.00
72.00
1500.00
1440.00
3.60
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1.3
Instalaciones
complementari
as
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsable
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.1.3.1
Instalar
Sistema
Eléctrico
25.00
Materiales p/ Instalaciones
eléctricas
Instalaciones eléctricas
Herramientas
MAT
SC
EQ
gbl
gbl
%MO
1.0000
1.0000
2.0000
%
10000.00
3000.00
60.00
10000.00
3000.00
1.20
13,001.20 Equipo deEjecución
1.3.2.3.1.3.2 InstalarSistema
Sanitario
25.00
Materiales p/ Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones Sanitarias
MAT
SC
EQ
gbl
gbl
%MO
1.0000
1.0000
2.0000
6000.00
2000.00
40.00
6000.00
2000.00
80.00
8,000.80 Equipo deEjecución
120
Herramientas %
1.3.2.3.1.3.3
Instalar
Sistema de
Comunicacio
nes
12.00
Materiales p/ Instalaciones
Comunicación
Instalaciones de Comunicación
Herramientas
MAT
SC
EQ
gbl
gbl
%MO
1.0000
1.0000
2.0000
%
3500.00
2000.00
40.00
3500.00
2000.00
80.00 5,500.80
Equipo de
Ejecución
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de
Trabajo 1.3.2.3.2.1 Veredas
Código
Actividad
Actividad Duración
Recursos
Responsa
bleDescripción
Categorí
a
Unida
d
Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.2.1.1 Conformar
Terreno de
Fundación
4.00 Personal
Plancha compactadora 5hp
MO
EQ
EQ
128.000
0
32.0000
12.00
5.00
76.80
1536.00
160.00
3.84
1,699.84 Equipo de
ejecución
121
Herramientas hh
hm
%MO
5.0000%
1.3.2.3.2.1.2
Colocación
de
Encofrado
y
Desencofra
do
5.00
Alambre Nº 8
Clavos 3"
Madera p/ encofrado
Personal
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
kg
kg
p2
MO
%MO
100.000
0
20.0000
100.000
0
69.0000
5.0000%
2.25
2.25
3.90
12.00
41.40
225.00
45.00
390.00
828.00
2.07
1,490.07 Equipo de
ejecución
1.3.2.3.2.1.3
Vaciar
Concreto
para
Veredas
2.00
Cemento TI
Piedra Chancada 1/2"
Arena Gruesa
Agua
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5"
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
bls
m3
m3
m3
hh
hm
hm
%MO
150.000
0
30.0000
15.0000
8.0000
128.000
0
16.0000
16.0000
5.0000%
15.00
45.00
30.00
8.00
12.00
15.00
5.00
76.80
2250.00
1350.00
450.00
64.00
1536.00
240.00
80.00
3.84
5,973.84 Equipo deEjecucion
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de
Trabajo 1.3.2.3.2.2 Sardineles
Código Actividad Duración Recursos Responsa
122
Actividad
Descripción
Categorí
a
Unida
d
Cantidad
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
ble
1.3.2.3.2.2.1
Colocar
Acero de
Refuerzo
5.00
Alambre Nº 16
Acero fy=4200kg/cm2
Personal
Herramientas
MAT
MAT
MO
EQ
kg
kg
Hh
%MO
8.0000
412.000
0
128.000
0
5.0000%
2.25
2.25
12.00
76.80
18.00
1009.40
1536.00
3.84
2,567.24 Equipo deEjecución
1.3.2.3.2.2.2
Encofrado
y
Desencofra
do
8.00
Alambre Nº 8
Clavos 3¨
Madera p/encofrado
Personal
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
kg
kg
kg
Hh
%MO
4.0000
18.4000
40.0000
128.000
0
5.0000%
2.25
2.25
3.90
12.00
76.80
9.00
41.40
156.00
1536.00
3.84
1,746.24 Equipo deEjecución
1.3.2.3.2.2.3
Vaciar
Concreto
para
Sardineles
4.00
Cemento TI
Piedra Chancada de ½¨
Arena Gruesa
Agua
Personal
Mezcladora 11p3
Vibradora 1.5¨
Herramientas
MAT
MAT
MAT
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
Bls
m3
m3
m3
Hh
Hm
Hm
%MO
160.000
0
25.6000
16.0000
6.4000
320.000
0
64.0000
64.0000
5.0000%
15.00
45.00
30.00
8.00
12.00
15.00
5.00
192.00
2400.00
1152.00
480.00
51.20
3840.00
960.00
320.00
9.60
9,212.80
Equipo de
Ejecución
123
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de
Trabajo 1.3.2.3.4.5
Zona de
Parqueo
Código
Actividad
Activida
d
Duración
Recursos
Responsab
leDescripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.2.3.1
Conform
ar
Terreno
de
Fundació
n
3.00
Persona
Plancha Compactadora 5hp
Herramientas
MO
EQ
EQ
hh
hm
%MO
96.0000
24.0000
5.0000
%
12.00
5.00
57.60
1152.00
120.00
2.88
1,274.88 Equipo deEjecución
1.3.2.3.2.3.2
Rellenar
y
Compact
ar con
Material
Afirmad
o
3.00
Afirmado
Personal
Plancha Compactadora 5hp
Rodillo Liso Autopropulsado
Mini cargador
Herramientas
MAT
MO
EQ
EQ
EQ
EQ
m3
hh
hm
hm
hm
%MO
3.60
96.0000
24.0000
24.0000
24.0000
5.0000
%
35.00
12.00
5.00
60.00
80.00
57.60
126.00
1152.00
120.00
1440.00
1920.00
2.88
4,760.88 Equipo deEjecución
1.3.2.3.2.3.3 Rellenary
Compact
2.00
Ripio 1/4"
Personal
Camión Volquete 15m3
MAT
MO
EQ
m3
hh
hm
1.20
48.0000
12.0000
55.00
12.00
90.00
66.00
576.00
1080.00
3,643.44 Equipo de
Ejecución
124
ar con
Material
Ripio
Mini cargador
Herramientas
EQ
EQ
hm
%MO
24.0000
5.0000
%
80.00
28.80
1920.00
1.44
Código de Cuentas 100002
Código del Paquete de
Trabajo 1.3.2.3.4.5
Jardines y
Áreas verdes
Código
Actividad
Activida
d
Duración
Recursos
Responsab
leDescripción
Categorí
a
Unida
d
Cantida
d
Costo
(s/.)/und
Costo
Parcial
Costo de
la
Activida
d
1.3.2.3.2.5.1
Sembrar
Jardines
y Áreas
Verdes
7.00
Personal
Jardines y Áreas Verdes
Herramientas
MO
SC
EQ
hh
gbl
%MO
60.0000
1.0000
5.0000
%
12.00
1500.00
36.00
720.00
1500.00
1.80 2,221.80
Equipo de
Ejecución
125
01 OBRAS PROVISIONALES 21,430.07 - - - - - - - -
01.01    OFICINA/ CASETA  PARA GUARDIANIA Y DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALESm2 60.00 96.94 5,816.40 60.00 5,816.40 - - - - - - -
01.02    CARTEL DE OBRA C/GIGANTOGRAFIA 1.20x 2.40 und 1.00 652.19 652.19 1.00 652.19 - - - - - - -
01.03    CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE OBRA C/PIE DERECHOS Y MANTA OPACAm 388.00 10.21 3,961.48 388.00 3,961.48 - - - - - - -
01.04    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASest 1.00 8,000.00 8,000.00 1.00 8,000.00 - - - - - - -
01.05    INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - - - - - -
01.06    INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - - - - - -
02 OBRAS PRELIMINARES 3,775.68 - - - - - - - -
02.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,824.00 0.52 948.48 1,824.00 948.48 - - - - - - -
02.02    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1,824.00 1.55 2,827.20 1,824.00 2,827.20 - - - - - - -
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 120,546.78 - - - - - - - -
03.01    CORTE DE TERRENO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA EN TERRENO NORMAL CON TRACTORm3 3,013.57 4.80 14,465.14 3,013.57 14,465.14 - - - - - - -
03.02    CORTE Y EXPLANACION DE TERRENO NORMAL (MANUAL)m3 301.36 10.30 3,104.01 150.68 1,552.01 150.68 1,552.01 - - - - - -
03.03    EXCAVACION PARA ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCIONm3 469.28 15.26 7,161.21 234.64 3,580.61 234.64 3,580.61 - - - - - -
03.04    EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 139.77 15.26 2,132.89 69.89 1,066.45 69.89 1,066.45 - - - - - -
03.05    RELLENO MANUAL (C/MAT. PROPIO) m3 208.42 9.64 2,009.17 - 208.42 2,009.17 - - - - - -
03.06    ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax  = 50 M C/BUGGYm3 4,644.43 6.87 31,907.23 2,322.22 15,953.62 2,322.22 15,953.62 - - - - - -
03.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D = 1 KMm3 4,644.43 7.57 35,158.34 2,322.22 17,579.17 2,322.22 17,579.17 - - - - - -
03.08    BASE AFIRMADO COMPACTADO m2 398.21 14.78 5,885.54 199.11 2,942.77 199.11 2,942.77 - - - - - -
03.09    NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION  PARA RECIBIR BASE DE AFIRMADOm2 1,136.12 1.70 1,931.40 568.06 965.70 568.06 965.70 - - - - - -
03.10    AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS Y VEREDAS m2 1,136.12 14.78 16,791.85 568.06 8,395.93 568.06 8,395.93 - - - - - -
 MES 08
 Metrado
 Valorización
Mensual
 MES 07
 Metrado
 Valorización
Mensual
 Valorización
Mensual
 Metrado
 MES 04
 Metrado
 Valorización
Mensual
 MES 03  MES 06
 Valorización
Mensual
 Metrado
 MES 05
 Metrado
 Valorización
Mensual
Ítem Partidas Und. Metrado
Costo
Unitario
(S/.)
Costo
Parcial
(S/.)
 MES 02
 Metrado
 Valorización
Mensual
 MES 01
 Metrado
 Valorización
Mensual
Línea base del Costo
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
126
04 CONCRETO SIMPLE 47,119.19 - - - - - - - -
04.01    CIMIENTOS 17,722.66 - - - - - - - -
04.01.01       CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 67.32 263.26 17,722.66 - 53.86 14,178.13 13.46 3,544.53 - - - - -
04.02    SOLADOS 8,135.43 - - - - - - - -
04.02.01       SOLADOS: CONCRETO 1:12 m2 398.21 20.43 8,135.43 - 398.21 8,135.43 - - - - - -
04.03    FALSO PISO 20,999.34 - - - - - - - -
04.03.01       FALSOPISO: CONCRETO 1:8, E=4" m2 761.95 27.56 20,999.34 - 190.49 5,249.84 571.46 15,749.51 - - - - -
04.04    GRADAS APOYADAS EN TERRENO 261.76 - - - - - - - -
04.04.01       GRADAS APOYADAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 0.91 25.33 23.05 - 0.23 5.76 0.68 17.29 - - - - -
04.04.02       GRADAS APOYADAS: CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.80 298.39 238.71 - 0.20 59.68 0.60 179.03 - - - - -
05 CONCRETO ARMADO 834,945.78 - - - - - - - -
05.01    ZAPATAS 63,937.10 - - - - - - - -
05.01.01       ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 116.85 436.73 51,031.90 - 58.43 25,515.95 58.43 25,515.95 - - - - -
05.01.02       ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2 kg 3,352.00 3.85 12,905.20 - 1,676.00 6,452.60 1,676.00 6,452.60 - - - - -
05.02    VIGA DE CIMENTACION 49,232.04 - - - - - - - - - -
05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 39.59 436.73 17,290.14 - 19.80 8,645.07 19.80 8,645.07 - - - - -
05.02.02       VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2 316.70 25.24 7,993.51 - 158.35 3,996.76 158.35 3,996.76 - - - - -
05.02.03       VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO FY= 4200kG/CM2kg 6,220.36 3.85 23,948.39 - 3,110.18 11,974.20 3,110.18 11,974.20 - - - - -
05.03    MUROS DE CONTENCION 93,898.48 - - - - - - - - - -
05.03.01       MURO DE CONTENCION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 114.68 436.73 50,084.20 - 57.34 25,042.10 57.34 25,042.10 - - - - -
05.03.02       MURO DE CONTENCION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2 542.01 25.24 13,680.33 - 271.01 6,840.17 271.01 6,840.17 - - - - -
05.03.03       MURO DE CONTENCION: ACERO DE REFUERZO FY= 4200kG/CM2kg 7,827.00 3.85 30,133.95 - 3,913.50 15,066.98 3,913.50 15,066.98 - - - - -
05.04    SOBRECIMIENTOS 13,831.44 - - - - - - - -
05.04.01       SOBRECIMIENTOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 18.26 353.51 6,455.09 - - 18.26 6,455.09 - - - - -
05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOm2 196.31 25.33 4,972.53 - - 196.31 4,972.53 - - - - -
05.04.03       SOBRECIMIENTOS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2kg 624.37 3.85 2,403.82 - - 624.37 2,403.82 - - - - -
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05.05    COLUMNAS 134,165.59 - - - - - - - -
05.05.01       COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 77.96 459.51 35,823.40 - 19.49 8,955.85 19.49 8,955.85 19.49 8,955.85 19.49 8,955.85 - - -
05.05.02       COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,002.44 35.09 35,175.62 - 250.61 8,793.91 250.61 8,793.91 250.61 8,793.91 250.61 8,793.91 - - -
05.05.03       COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2 kg 16,406.90 3.85 63,166.57 - 4,101.73 15,791.64 4,101.73 15,791.64 4,101.73 15,791.64 4,101.73 15,791.64 - - -
05.06    VIGAS 227,441.71 - - - - - - - - - - - -
05.06.01       VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 164.43 436.73 71,811.51 - 41.11 17,952.88 41.11 17,952.88 41.11 17,952.88 41.11 17,952.88 - - -
05.06.02       VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,199.79 40.28 48,327.54 - 299.95 12,081.89 299.95 12,081.89 299.95 12,081.89 299.95 12,081.89 - - -
05.06.03       VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2 kg 27,870.82 3.85 107,302.66 - 6,967.71 26,825.67 6,967.71 26,825.67 6,967.71 26,825.67 6,967.71 26,825.67 - - -
05.07    LOSAS ALIGERADAS 183,862.48 - - - - - - - - - - - -
05.07.01       LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 134.27 436.73 58,639.74 - 33.57 14,659.94 33.57 14,659.94 33.57 14,659.94 33.57 14,659.94 - - -
05.07.02       LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15x 30x 30 pza 12,787.00 3.21 41,046.27 - 3,196.75 10,261.57 3,196.75 10,261.57 3,196.75 10,261.57 3,196.75 10,261.57 - - -
05.07.03       LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,534.47 32.11 49,271.83 - 383.62 12,317.96 383.62 12,317.96 383.62 12,317.96 383.62 12,317.96 - - -
05.07.04       LOSA ALIGERADA: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 9,066.14 3.85 34,904.64 - 2,266.54 8,726.16 2,266.54 8,726.16 2,266.54 8,726.16 2,266.54 8,726.16 - - -
05.08    RAMPA Y ESCALERAS 21,771.95 - - - - - - - - - - - -
05.08.01       RAMPA Y ESCALERAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 23.69 436.73 10,346.13 - 5.92 2,586.53 5.92 2,586.53 5.92 2,586.53 5.92 2,586.53 - - -
05.08.02       RAMPA Y ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2 129.14 40.28 5,201.76 - 32.29 1,300.44 32.29 1,300.44 32.29 1,300.44 32.29 1,300.44 - - -
05.08.03       RAMPA Y ESCALERAS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2kg 1,616.64 3.85 6,224.06 - 404.16 1,556.02 404.16 1,556.02 404.16 1,556.02 404.16 1,556.02 - - -
05.09    LOSAS MACIZAS 31,634.42 - - - - - - - - - - - -
05.09.01       LOSAS MACIZAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 25.63 436.73 11,193.39 - 6.41 2,798.35 6.41 2,798.35 6.41 2,798.35 6.41 2,798.35 - - -
05.09.02       LOSAS MACIZAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 346.06 40.28 13,939.30 - 86.52 3,484.83 86.52 3,484.83 86.52 3,484.83 86.52 3,484.83 - - -
05.09.03       LOSAS MACIZAS: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2kg 1,688.76 3.85 6,501.73 - 422.19 1,625.43 422.19 1,625.43 422.19 1,625.43 422.19 1,625.43 - - -
05.10    PLACAS DE CONCRETO ARMADO 15,170.57 - - - - - - - -
05.10.01       PLACAS DE CONCRETO ARMADO: CONCRETO f'c=210 kg/cm2m3 13.40 436.73 5,852.18 - - 3.35 1,463.05 3.35 1,463.05 3.35 1,463.05 3.35 1,463.05 - -
05.10.02       PLACAS DE CONCRETO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2 178.70 40.28 7,198.04 - - 44.68 1,799.51 44.68 1,799.51 44.68 1,799.51 44.68 1,799.51 - -
05.10.03       PLACAS DE CONCRETO ARMADO: ACERO DE REFUERZO fy =4200 kg/cm2kg 550.74 3.85 2,120.35 - - 137.69 530.09 137.69 530.09 137.69 530.09 137.69 530.09 - -
06 ALBAÑILERIA 142,338.75 - -
06.01    MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE CABEZA m2 26.22 116.23 3,047.55 6.56 761.89 6.56 761.89 6.56 761.89 6.56 761.89 - -
06.02    MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA m2 1,921.71 71.72 137,825.04 480.43 34,456.26 480.43 34,456.26 480.43 34,456.26 480.43 34,456.26 - -
06.03    MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE CANTO m2 28.53 51.39 1,466.16 7.13 366.54 7.13 366.54 7.13 366.54 7.13 366.54 - -
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01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 86,725.85 - - - - - - - -
01.01    TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES/EXTERIORES m2 4,214.68 13.49 56,856.03 - - - 1,404.89 18,952.01 1,404.89 18,952.01 1,404.89 18,952.01 - -
01.02    TARRAJEO COLUMNAS m2 860.90 15.84 13,636.66 - - - 286.97 4,545.55 286.97 4,545.55 286.97 4,545.55 - -
01.03    TARRAJEO DE VIGAS m2 958.84 16.93 16,233.16 - - - 319.61 5,411.05 319.61 5,411.05 319.61 5,411.05 - -
02 CIELORRASOS 25,844.75 - - - - - - - - - - -
02.01    TARRAJEO DE CIELORASO m2 1,613.28 16.02 25,844.75 - - - 537.76 8,614.92 537.76 8,614.92 537.76 8,614.92 - -
03 PISOS Y PAVIMENTOS 73,005.55 - - - - - - - - - - -
03.01    CONTRAPISO DE 2" m2 451.27 22.66 10,225.78 - - - 150.42 3,408.59 150.42 3,408.59 150.42 3,408.59 - -
03.02    PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO m2 451.27 49.54 22,355.92 - - - - - 225.64 11,177.96 225.64 11,177.96 -
03.03    PISO DE CEMENTO e=5 cm. (4 cm.MORTERO 1:5 ACABADO 1 cm. MORTERO 1:2 )m2 1,135.29 23.84 27,065.31 - - - 378.43 9,021.77 378.43 9,021.77 378.43 9,021.77 - -
03.04    VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 37.72 354.15 13,358.54 - - - 12.57 4,452.85 12.57 4,452.85 12.57 4,452.85 - -
04 REVESTIMIENTOS 11,336.53 - - - - - - - - - - -
04.01    REVESTIMIENTO DE MESADAS CON CERAMICO m2 112.65 45.79 5,158.24 - - - - - 56.33 2,579.12 56.33 2,579.12 -
04.02    REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO PULIDOm 188.65 17.10 3,225.92 - - - - - 94.33 1,612.96 94.33 1,612.96 -
04.03    CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA m 188.65 15.65 2,952.37 - - - - - 94.33 1,476.19 94.33 1,476.19 -
05 CONTRAZOCALOS 12,505.58 - - - - - - - - - - -
05.01    CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 m. m 948.83 13.18 12,505.58 - - - - - - 948.83 12,505.58 -
06 ZOCALOS 16,203.06 - - - - - - - - - - -
06.01    ZOCALO DE CERAMICA PARA PARED m2 353.47 45.84 16,203.06 - - - - - 176.74 8,101.53 176.74 8,101.53 -
07 CARPINTERIA DE MADERA 52,053.92 - - - - - - - - -
07.01    PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYEm2 51.84 261.53 13,557.72 - - - - - 51.84 13,557.72 - -
07.02    PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mmm2 14.64 700.92 10,261.47 - - - - - 14.64 10,261.47 - -
07.03    CANES DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 6"x 3" m 225.00 31.83 7,161.75 - - - - - 225.00 7,161.75 - -
07.04    VIGAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 6"X3" m 375.00 29.19 10,946.25 - - - - - 375.00 10,946.25 - -
07.05    CORREAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 2"X2" m 981.00 6.69 6,562.89 - - - - - 981.00 6,562.89 - -
07.06    PANEL CONTRAPLACADA 35 mm CON MELAMINE 15 mm INCLUYE  MARCO  2"X3"m2 16.20 219.99 3,563.84 - - - - - 16.20 3,563.84 - -
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08 CARPINTERIA METALICA 111,386.27 - - - - - - - -
08.01    VENTANA METALICA m2 156.74 110.00 17,241.40 - - - - 78.37 8,620.70 78.37 8,620.70 - -
08.02    PUERTA METALICA ENROLLABLE m2 197.99 180.00 35,638.20 - - - - 99.00 17,819.10 99.00 17,819.10 - -
08.03    PUERTA METALICA m2 41.42 130.00 5,384.60 - - - - 20.71 2,692.30 20.71 2,692.30 - -
08.04    BARANDA DE FIERRO EN ESCALERA Y BALCONES m 149.15 112.00 16,704.80 - - - - 74.58 8,352.40 74.58 8,352.40 - -
08.05    TIJERAL METALICO T1 und 6.00 1,198.12 7,188.72 - - - - 6.00 7,188.72 - - -
08.06    TIJERAL METALICO T2 und 18.00 762.18 13,719.24 - - - - 18.00 13,719.24 - - -
08.07    CORREA METALICA TIPICA EN COBERTURAS m 554.30 27.98 15,509.31 - - - - 554.30 15,509.31 - - -
09 CERRAJERIA 12,281.48 - - - - - - - - -
09.01    BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 128.00 5.79 741.12 - - - - - 128.00 741.12 - -
09.02    CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 89.00 108.62 9,667.18 - - - - - 89.00 9,667.18 - -
09.03    CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 39.00 44.31 1,728.09 - - - - - 39.00 1,728.09 - -
09.04    CERROJO PARA PUERTAS, DE 4" und 2.00 10.58 21.16 - - - - - 2.00 21.16 - -
09.05    PICAPORTE DE 3" und 17.00 7.29 123.93 - - - - - 17.00 123.93 - -
10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 17,411.33 - - - - - - - - -
10.01    VIDRIO 8MM INCOLORO NACIONAL O SIMILAR p2 2,136.36 8.15 17,411.33 - - - - - 1,068.18 8,705.67 1,068.18 8,705.67 -
11 PINTURA 30,559.02 - - - - - - - - - -
11.01    PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 1,613.28 3.76 6,065.93 - - - - - - - 1,613.28 6,065.93
11.02    PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES/EXTERIORES m2 6,034.42 3.75 22,629.08 - - - - - - - 6,034.42 22,629.08
11.03    BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 434.50 4.29 1,864.01 - - - - - - - 434.50 1,864.01
12 CUBIERTAS 21,363.21 - - - - - - - - -
12.01    COBERTURA CON TEJA m2 257.26 51.11 13,148.56 - - - - - 257.26 13,148.56 - -
12.02    COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA TRASLUCIDA 3.05M x  2.90M x  1.75MMm2 30 .78 26.69 8,214.65 - - - - - 307.78 8,214.65 - -
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13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 23,916.46 - - - - - - - - -
13.01    INODORO und 29.00 283.73 8,228.17 - - - - - - - 29.00 8,228.17
13.02    LAVATORIO und 29.00 193.93 5,623.97 - - - - - - - 29.00 5,623.97
13.03    URINARIO NACIONAL und 3.00 244.22 732.66 - - - - - - - 3.00 732.66
13.04    TOALLERO DE LOSA BLANCO und 22.00 23.82 524.04 - - - - - - - 22.00 524.04
13.05    PAPELERA LOSA BLANCO und 22.00 17.82 392.04 - - - - - - - 22.00 392.04
13.06    DISPENSADOR DE JABON und 3.00 95.82 287.46 - - - - - - - 3.00 287.46
13.07    LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDEROund 26.00 312.62 8,128.12 - - - - - - - 26.00 8,128.12
01 INSTALACIONES SANITARIAS 52,785.88 - - - - - - - -
01.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,017.01 - - - - - - - -
01.01.01       EXCAVACION  DE ZANJAS m3 150.59 11.70 1,761.90 - - 150.59 1,761.90 - - - - -
01.01.02       CAMA DE ARENA m 385.98 5.31 2,049.55 - - 385.98 2,049.55 - - - - -
01.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 61.76 19.52 1,205.56 - - 61.76 1,205.56 - - - - -
01.02    SISTEMA DE DESAGUE 27,289.11 - - - - - - - -
01.02.01       SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 98.00 18.30 1,793.40 - - 49.00 896.70 49.00 896.70 - - - -
01.02.02       SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 29.00 44.29 1,284.41 - - 14.50 642.21 14.50 642.21 - - - -
01.02.03       SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 29.00 37.83 1,097.07 - - 14.50 548.54 14.50 548.54 - - - -
01.02.04       REGISTRO DE BRONCE  4" und 39.00 34.78 1,356.42 - - 19.50 678.21 19.50 678.21 - - - -
01.02.05       REGISTRO DE BRONCE  2" und 3.00 14.78 44.34 - - 1.50 22.17 1.50 22.17 - - - -
01.02.06       SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" und 6.00 68.66 411.96 - - 3.00 205.98 3.00 205.98 - - - -
01.02.07       SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 39.00 21.08 822.12 - - 19.50 411.06 19.50 411.06 - - - -
01.02.08       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" PARA DESAGÜEm 156.00 6.89 1,074.84 - - 78.00 537.42 78.00 537.42 - - - -
01.02.09       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" PARA DESAGÜEm 18.00 9.09 163.62 - - 9.00 81.81 9.00 81.81 - - - -
01.02.10       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" PARA DESAGÜEm 177.00 10.74 1,900.98 - - 88.50 950.49 88.50 950.49 - - - -
01.02.11       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6" PARA DESAGÜEm 34.00 32.78 1,114.52 - - 17.00 557.26 17.00 557.26 - - - -
01.02.12       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" PARA VENTILACIONm 164.00 6.89 1,129.96 - - 82.00 564.98 82.00 564.98 - - - -
01.02.13       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION PVC 3" PARA DESAGÜE POR BOMBEOm 34.00 32.86 1,117.24 - - 17.00 558.62 17.00 558.62 - - - -
01.02.14       CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 30cm x  60cm (12" x  24")und 4.00 117.75 471.00 - - 2.00 235.50 2.00 235.50 - - - -
01.02.15       CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60cm x  60cm (24" x  24")und 3.00 200.50 601.50 - - 1.50 300.75 1.50 300.75 - - - -
01.02.16       CAMARA DE GRASAS T1 und 1.00 350.74 350.74 - - 0.50 175.37 0.50 175.37 - - - -
01.02.17       CAMARA DE BOMBEO und 1.00 10,183.05 10,183.05 - - 0.50 5,091.53 0.50 5,091.53 - - - -
01.02.18       BUZON und 1.00 2,371.94 2,371.94 - - 0.50 1,185.97 0.50 1,185.97 - - - -
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01.03    SISTEMA DE AGUA FRIA 16,551.52 - - - - - - - -
01.03.01       SALIDA DE AGUA FRIA EN PVC SAP 1/2" pto 87.00 45.62 3,968.94 - - - 43.50 1,984.47 43.50 1,984.47 - - -
01.03.02       RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"m 222.60 6.51 1,449.13 - - - 110.00 716.10 112.60 733.03 - - -
01.03.03       RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4"m 321.00 8.26 2,651.46 - - - 160.50 1,325.73 160.50 1,325.73 - - -
01.03.04       RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1"m 78.53 9.37 735.83 - - - 40.00 374.80 38.53 361.03 - - -
01.03.05       RED DE SUCCION CISTERNA-ELECTROBOMBA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1½"m 5.00 100.31 501.55 - - - 2.50 250.78 2.50 250.78 - - -
01.03.06       VALVULA COMPUERTA DE 1" und 3.00 117.70 353.10 - - - 1.50 176.55 1.50 176.55 - - -
01.03.07       VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 53.00 58.70 3,111.10 - - - 26.50 1,555.55 26.50 1,555.55 - - -
01.03.08       MEDIDOR DE FLUJO SIMPLE DE 1/2" und 1.00 129.70 129.70 - - - 0.50 64.85 0.50 64.85 - - -
01.03.09       CAJA DE REGISTRO DE 300 x  300 x  400 mm CON TAPA DE CONCRETOund 1.00 83.87 83.87 - - - 0.50 41.94 0.50 41.94 - - -
01.03.10       TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 2500 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOSund 2.00 1,007.76 2,015.52 - - - 1.00 1,007.76 1.00 1,007.76 - - -
01.03.11       EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO und 1.00 1,551.32 1,551.32 - - - 0.50 775.66 0.50 775.66 - - -
01.04    SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIAS 3,928.24 - - - - - - - - - -
01.04.01       SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" und 31.00 40.94 1,269.14 - - - 15.50 634.57 15.50 634.57 - - -
01.04.02       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" PARA EVACUACION DE AGUA DE LLUVIASm 205.00 9.29 1,904.45 - - - 102.50 952.23 102.50 952.23 - - -
01.04.03       TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" PARA EVACUACION DE AGUA DE LLUVIASm 65.00 11.61 754.65 - - - 32.50 377.33 32.50 377.33 - - -
01 INSTALACIONES ELECTRICAS 78,062.99 - - - - - - - -
01.01    CAJAS DE PASO 2,087.20 - - - - - - - -
01.01.01       CAJA DE PASO OCTOGONAL und 174.00 3.31 575.94 - 43.50 143.99 43.50 143.99 43.50 143.99 43.50 143.99 - - -
01.01.02       CAJA DE PASO RECTANGULAR und 284.00 2.91 826.44 - - - - 284.00 826.44 - - -
01.01.03       CAJA DE F°G° ESPECIAL TIPO 2 und 2.00 10.05 20.10 - - - - 2.00 20.10 - - -
01.01.04       CAJA DE F°G° ESPECIAL TIPO 3 und 1.00 14.81 14.81 - - - - 1.00 14.81 - - -
01.01.05       CAJA DE F°G° ESPECIAL TIPO 4 und 3.00 19.09 57.27 - - - - 3.00 57.27 - - -
01.01.06       CAJA DE F°G° ESPECIAL TIPO 5 und 16.00 37.04 592.64 - - - - 16.00 592.64 - - -
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01.02    TUBERIA Y CURVAS DE PVC-SEL 6,650.24 - - - - - - - -
01.02.01       TUBERIA DE PVC-SEL DE 19.1mm m 1,543.00 2.04 3,147.72 - 385.75 786.93 385.75 786.93 385.75 786.93 385.75 786.93 - - -
01.02.02       TUBERIA DE PVC-SEL DE 25.4 mm m 1,064.00 2.84 3,021.76 - 266.00 755.44 266.00 755.44 266.00 755.44 266.00 755.44 - - -
01.02.03       TUBERIA DE PVC SEL DE 54 mm m 68.00 7.07 480.76 - 17.00 120.19 17.00 120.19 17.00 120.19 17.00 120.19 - - -
01.03    ALIMENTADORES ELECTRICOS PRINCIPALES A TABLEROS 9,372.04 - - - - - - - -
01.03.01       ALIMENTADOR ELECTRICO DE F1-TG m 6.00 83.87 503.22 - - - - - - 6.00 503.22 -
01.03.02       ALIMENTADOR ELECTRICO DE TG-TN1 (4-1x 16mm2+1x 16mm2)m 6.00 26.28 157.68 - - - - - - 6.00 157.68 -
01.03.03       ALIMENTADOR ELECTRICO DE TG-TN2 (4-1x 16mm2+1x 16mm2)m 45.00 22.51 1,012.95 - - - - - - 45.00 1,012.95 -
01.03.04       ALIMENTADOR ELECTRICO DE TG-TN3 (4-1x 16mm2+1x 16mm2)m 65.00 22.51 1,463.15 - - - - - - 65.00 1,463.15 -
01.03.05       ALIMENTADOR ELECTRICO DE ALUMBRADO PASILLOS Y OTROS (4-1x 4mm2)m 1,064.00 5.86 6,235.04 - - - - - - 1,064.00 6,235.04 -
01.04    ALIMENTADORES ELECTRICOS DE TD-CARGA 4,510.19 - - - - - - - - -
01.04.01       ALIMENTADOR ELECTRICO DE TD - TOMACORRIENTES (2-1x 4mm2+1x 4mm2)m 578.00 4.08 2,358.24 - - - - - - 578.00 2,358.24 -
01.04.02       ALIMENTADOR ELECTRICO DE TD - ALUMBRADO (2-1x 2.5 mm2)m 965.00 2.23 2,151.95 - - - - - - 965.00 2,151.95 -
01.05    TABLEROS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 25,554.82 - - - - - - - - -
01.05.01       TABLERO ELECTRICO DE CONTROL GENERAL und 1.00 1,557.11 1,557.11 - - - - - - 1.00 1,557.11 -
01.05.02       TABLERO ELECTRICO TN1 und 1.00 2,263.74 2,263.74 - - - - - - 1.00 2,263.74 -
01.05.03       TABLERO ELECTRICO TN2 und 1.00 2,200.91 2,200.91 - - - - - - 1.00 2,200.91 -
01.05.04       TABLERO ELECTRICO TN3 und 1.00 2,200.91 2,200.91 - - - - - - 1.00 2,200.91 -
01.05.05       TABLERO ELECTRICO TD und 74.00 191.18 14,147.32 - - - - - - 74.00 14,147.32 -
01.05.06       TABLERO ELECTRICO TS-1 und 3.00 1,061.61 3,184.83 - - - - - - 3.00 3,184.83 -
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01.06    INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 3,075.51 - - - - - - - - -
01.06.01       INTERRUPTOR UNIPOLAR und 85.00 7.76 659.60 - - - - - - - 85.00 659.60
01.06.02       TOMACORRIENTE DUPLEX und 178.00 11.41 2,030.98 - - - - - - - 178.00 2,030.98
01.06.03       TOMACORRIENTE DUPLEX ANTIHUMEDAD und 21.00 18.33 384.93 - - - - - - - 21.00 384.93
01.07    ARTEFACTOS DE ILUMINACION 11,916.26 - - - - - - - -
01.07.01       ARTEFACTO TIPO A und 6.00 61.66 369.96 - - - - - - - 6.00 369.96
01.07.02       ARTEFACTO TIPO B und 18.00 61.66 1,109.88 - - - - - - - 18.00 1,109.88
01.07.03       ARTEFACTO TIPO C und 20.00 61.66 1,233.20 - - - - - - - 20.00 1,233.20
01.07.04       ARTEFACTO TIPO D und 1.00 61.66 61.66 - - - - - - - 1.00 61.66
01.07.05       ARTEFACTO TIPO E und 4.00 61.66 246.64 - - - - - - - 4.00 246.64
01.07.06       ARTEFACTO TIPO F und 80.00 61.66 4,932.80 - - - - - - - 80.00 4,932.80
01.07.07       ARTEFACTO TIPO G und 11.00 33.69 370.59 - - - - - - - 11.00 370.59
01.07.08       ARTEFACTO TIPO o und 3.00 100.13 300.39 - - - - - - - 3.00 300.39
01.07.09       ARTEFACTO TIPO fluorescente circular und 27.00 45.52 1,229.04 - - - - - - - 27.00 1,229.04
01.07.10       ARTEFACTO TIPO refelector und 10.00 206.21 2,062.10 - - - - - - - 10.00 2,062.10
01.08    POZO A TIERRA 1,713.30 - - - - - - - -
01.08.01       EXCAVACION DE HOYO PARA POZO A TIERRA 0.80mx 2.60mund 3.00 76.10 228.30 - - - - - 3.00 228.30 - -
01.08.02       INSTALACION DE POZO A TIERRA und 3.00 229.70 689.10 - - - - - 3.00 689.10 - -
01.08.03       RELLENO Y COMPACTACION DE POZO A TIERRA und 3.00 265.30 795.90 - - - - - 3.00 795.90 - -
01.09    BANCO DE MEDIDORES 11,553.80 - - - - - - - - -
01.09.01       CONSTRUCCION DE BANCO DE MEDIDORES SEGUN DISEÑOund 3.00 1,659.59 4,978.77 - - - - - - 3.00 4,978.77 -
01.09.02       MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS und 77.00 85.39 6,575.03 - - - - - - 77.00 6,575.03 -
01.10    ACOMETIDA ELECTRICA 1,045.49 - - - - - - - - -
01.10.01       CAJA DE TOMA DE BT 380/220V TIPO F1 und 1.00 578.39 578.39 - - - - - 1.00 578.39 - -
01.10.02       CAJA  PORTAMEDIDOR TRIFASICA TIPO LTM und 1.00 467.10 467.10 - - - - - 1.00 467.10 - -
01.11    PRUEBAS ELECTRICAS 584.14 - - - - - - - -
01.11.01       MEGADO DE CABLES Y MEDICION DE CONTINUIDAD glb 1.00 384.15 384.15 - - - - - - - 1.00 384.15
01.11.02       MEDICION DE RESISTENCIA DE POZO A TIERRA und 1.00 199.99 199.99 - - - - - - - 1.00 199.99
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COSTO DIRECTO S/. 1,795,598.13 91,707.13 336,733.63 346,420.08 269,192.51 330,964.14 253,379.39 97,149.85 70,051.39
GASTOS GENERALES (10%) S/. 179,559.81 9,170.71 33,673.36 34,642.01 26,919.25 33,096.41 25,337.94 9,714.99 7,005.14
UTILIDAD (10%) S/. 179,559.81 9,170.71 33,673.36 34,642.01 26,919.25 33,096.41 25,337.94 9,714.99 7,005.14
SUBTOTAL S/. 2,154,717.75 110,048.55 404,080.36 415,704.10 323,031.02 397,156.97 304,055.27 116,579.82 84,061.67
IGV (18%) S/. 387,849.20 19,808.74 72,734.46 74,826.74 58,145.58 71,488.25 54,729.95 20,984.37 15,131.10
VALOR REFERENCIAL S/. 2,542,566.95 129,857.29 476,814.82 490,530.84 381,176.60 468,645.22 358,785.22 137,564.19 99,192.77
ESTUDIOS S/. 35,000.00 35,000.00
SUPERVISION 3.5% S/. 88,989.84 4,545.01 16,688.52 17,168.58 13,341.18 16,402.58 12,557.48 4,814.75 3,471.75
TOTAL_PRESUPUESTO S/. 2,666,556.79 169,402.29 493,503.34 507,699.42 394,517.78 485,047.81 371,342.70 142,378.93 102,664.52
% AVANCE FISICO PROGRAMADO 5.11% 18.75% 19.29% 14.99% 18.43% 14.11% 5.41% 3.90%
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CURVA S: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SÁNCHEZ.
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3.3.ENTREGABLES GESTION DE LA CALIDAD
3.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD
En la planificación de la Calidad se identificara cuales reglamentos y/o
normas son relevantes y de trascendencia para el proyecto, documentando
la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos,
a continuación se desarrollarán los procesos propuestos para el plan de
gestión de la calidad.
Políticas internas de Calidad
Entre las normas y disposiciones internas que se establecen para poder
cumplir con el nivel de calidad de los entregables están las siguientes:
 El Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra
Pública de la Contraloría General de la República
 Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado
 Procedimiento para la Planeación y Ejecución de Proyectos de
Obra Pública de la Municipalidad.
Leyes, Reglamentos y normas
Entre las normas y reglamentos externos que deben seguir los informes
están los siguientes:
 El Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra
Pública de la Contraloría General de la República
 Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado
 Ley Orgánica del Medio Ambiente (No 7554)
 Ley No.8292, Ley General de Control Interno.
 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Perú
 Código de Ética Profesional
 Reglamento especial del cuaderno de bitácora en obras
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 Código sísmico del Perú
 Autorización de la DDUR de la MDCH.
 Código de Cimentaciones de Perú
 Plan Regulador de la Municipalidad de Chugay
 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Una vez conocidas las políticas y la legislación que rige al proyecto de
obra se determinan las métricas de calidad. Para explicar el concepto de
métrica, el PMBOK hace una diferenciación entre métrica y medición.
Una métrica de calidad es una definición operativa que describe un
atributo del producto o del proyecto. Una medición es un valor real. Una
métrica indica la manera en que el proceso de control de calidad medirá el
trabajo o el producto, a continuación se definen las métricas de del
proyecto en estudio.
Tabla 12: METRICAS DE CALIDAD
Item a Controlar Tipo de Prueba Periocidad
ETAPA I
Equipo de
Demolición en
buen estado
Visual Diaria
Cumplimiento de
Normas de Salud
y Ambientales
Visual Diaria
Adecuada
disposición de
los desechos
Visual Diaria
Reparación a
daños en
sistemas de
infraestructura
Visual Diaria
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existentes
Cumplimiento de
Normas de
Seguridad de
personal del
contratista
Visual Diaria
Cumplimiento a
Normas de
Seguridad a
peatón y dueños
de propiedades
afectadas
Visual Diaria
Cumplimiento de
Normas de
Seguridad hacia
el flujo vehicular
existente
Visual Diaria
ETAPA II
Adecuado
cumplimento de
la normativa de
construcción e
instalación de los
sistemas de agua
potable, aguas
residuales y
alcantarillado
pluvial
Visual Diaria
Tuberías y
accesorios
Visual, pruebas
de presión
Diaria
Calidad de
material de
Pruebas de
laboratorio
Diaria
139
relleno
Compactación de
suelos
Pruebas de
compactación
Diaria
Niveles o cotas
de rasante
Chequeo
Topográfico
Diaria
ETAPA III
Procedimiento de
Colocación de
Concreto
Visual Diaria, en el
proceso de
colocación
Calidad de
Concretos
Prueba de
Laboratorio
Diaria, cuando se
está en proceso
de chorrea
Niveles o cotas
de acabados
Chequeo
Topográfico
Diaria, una vez
terminados
Verificación de
colocación de
estampado
Visual Diaria, en su
confección
ETAPA IV
Altura, grosor y
estado d copa de
árboles
Criterio
especialista
Diaria, una vez
sembrados los
árboles (existe
una previa
aceptación en
campo)
Colocación y
prueba de
funcionamiento
de las luminarias
Criterio
especialista de la
Compañía
Nacional de
Fuerza y Luz
Diaria, una vez
instalados el
sistema de
iluminación
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Aceptación de
basureros y
Bancas
Visual Diaria
Aceptación de
Arcos Chinos
Visual Diaria
3.3.2. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Realizar el aseguramiento de la Calidad es el proceso que consiste en
auditar lo requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de
medidas de control de calidad (PMI 2008). Se utilizará la herramienta de
análisis de procesos mediante diagramas de flujo y auditorías internas, lo
anterior con el fin de asegurar el plan de calidad. Se realizará un análisis
de los procesos del proyecto para con esto poder determinar las mejoras
necesarias y crear una metodología que pueda dar a la Municipalidad un
mayor beneficio.
Se propone que auditorias estén a cargo de la Gerente de Provisión de
Servicios, entidad que tiene bajo su administración una oficina de Control
de Calidad, en estas auditorías se abarcara tanto la parte operacional como
la financiera del proyecto.
También se utilizará como una herramienta de aseguramiento de la calidad
la base de datos de la Municipalidad (Expediente del Proyecto), donde se
guardaran las revisiones de los procesos, cumplimiento de los alcances de
los proveedores y otros documentos concernientes al plan de calidad.
Para este proyecto se plantea un análisis diario de la calidad de los
materiales, equipo y procedimientos constructivos aplicados en la obra y
una vez por semana del avance físico y presupuestario. Además los
contratistas deberán presentar un plan de calidad, así como contar con los
profesionales idóneos para la revisión de los procedimientos constructivos
y materiales utilizados.
141
Todas las observaciones deben quedar anotas en una bitácora de Obra
(Suministrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y
deberá completarse la Plantilla Inspección del Proyecto en Sitio que se
muestra en el
3.3.3. CONTROL DE LA CALIDAD
Realizar el Control de Calidad es el proceso por el que se monitorean y
registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de
evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios, este control se
lleva durante todo el proyecto (PMI 2008).
El ingeniero residente es el encargado de asegurar el cumplimiento basado
en la línea base de la calidad se realizaran muestreos por atributos, para
ello puede utilizar el Cuadro 16 Métricas de Calidad y las Plantillas de
Solicitud de Cambios, Control de Cambios y Cuadro de Control de
Calidad que se pueden observar en el Anexo 10, Plantillas 9, 10 y 11.
Tabla 13: LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD
SI NO NA OBSERVACIONES
Y/O
COMENTARIOS
TIPO
N/C
Inicio del Proyecto
¿Se realizó la
reunión de
organización del
proyecto?
¿Se realizó la
presentación
oficial del
proyecto?
¿Se cuenta con
acta de reunión?
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¿Se ha publicado
el acta del
proyecto en la
carpeta del
proyecto?
¿Se dispone de
recursos
necesarios para
iniciar el
proyecto?
¿Se han definido
los nombres de las
personas con sus
responsabilidades?
¿Se realizó la
reunión kick-off
del proyecto?
¿Se cuenta con
acta de reunión?
¿El acta de
reunión se ha
publicado en la
carpeta del
proyecto?
Planificación
¿Se ha aprobado
el plan de gestión
del proyecto?
Ejecución
¿El Plan de
Calidad ha sido
aprobado?
¿Se aprobó el plan
de calidad?
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¿Se cuenta con el
plan de puntos de
inspección?
¿Se cuenta con
especificaciones
técnicas?
¿Se cuenta con
equipos necesarios
para realizar los
ensayos?
¿Se cuenta con
una empresa
calificada para
realizar los
ensayos?
¿Se ha solicitado
su brochure a la
empresa que
realizará los
ensayos?
¿Se ha solicitado
las certificaciones
de los equipos que
utilizarán en los
ensayos?
Cierre
¿Se ha firmado el
acta de
conformidad?
¿Se ha
documentado y
archivado las
lecciones
aprendidas?
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Tabla 14: MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD
MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD
PAQUETE DE
TRABAJO
ESTÁNDAR O
NORMA DE
CALIDAD
APLICABLE
ACTIVIDADES
DE
PREVENCIÓN
ACTIVIDADES
DE CONTROL
1.1.1
Iniciación
Metodología de
Gestión de
Proyectos de la
Organización
Ejecutante.
Aprobación por
Patrocinador
1.1.2
Plan de
Proyecto
Metodología de
Gestión de
Proyectos de la
Organización
Ejecutante.
Aprobación por
Patrocinador
1.1.3 Informes
de Estado del
Proyecto
Metodología de
Gestión de
Proyectos de la
Organización
Ejecutante.
Aprobación por
Patrocinador
1.1.4 Reunión
de Coordinación
Semanal
Metodología de
Gestión de
Proyectos de la
Organización
Ejecutante.
Aprobación por
Patrocinador
1.1.5 Cierre del
Proyecto
Metodología de
Gestión de
Proyectos de la
Organización
Ejecutante.
Aprobación por
Patrocinador
1.2.1
Arquitectura
Formato
Estándar de
Informes y
Planos de la
Organización
Ejecutante.
A060, A080,
Revisión de
modelos de
formatos y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación por
el Equipo de
Proyecto
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A130, A010
1.2.2
Estructuras
Formato
Estándar de
Informes y
Planos de la
Organización
Ejecutante.
E030, E050,
E060, E070,
A010
Revisión de
modelos de
formatos y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación por
el Equipo de
Proyecto
1.2.3.1
Instalaciones
Sanitarias
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante.
IS010, A130,
G050, A010
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.2.3.2
Instalaciones
Eléctricas
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante
A130, G050,
A010, EM010
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas
Técnicas del
RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.1.2
Suministros
Locales
Metodología
para
Adquisiciones
de la
Organización
Ejecutante
Negociación
detallada
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.1.1
Movilización
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante,
GO50
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
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1.3.2.1.2
Campamentos
Formato
Estándar de
Contrato de
Alquiler
Revisión de
Estándar
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.1.3
Instalaciones
Provisionales
Formato
Estándar de
Contrato de
Alquiler
Revisión de
Estándar
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.2.1 Postes
de Concreto
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante,
GO50
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.2.2
Concertina y
Alambrado
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante,
GO50
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.2.3 Portón
Metálico
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante,
GO50, E090
Revisión de
procedimientos
de seguridad,
manejo
ambiental y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.3.1.1
Estructuras
Formato
Estándar de
Informes y
Planos de la
Organización
Ejecutante
GO50, E090
Revisión de
modelos de
formatos y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación por
el Equipo de
Proyecto
1.3.2.3.1.2
Arquitectura
Formato
Estándar de
Informes y
Revisión de
modelos de
formatos y
Aprobación por
el Equipo de
Proyecto
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Planos de la
Organización
Ejecutante
GO50, A060
Normas Técnicas
del RNE
1.3.2.3.4.1
Veredas
Formato
Estándar de
Informes y
Planos de la
Organización
Ejecutante
CE0.10, G050
Revisión de
modelos de
formatos y
Normas Técnicas
del RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.3.4.2
Sardineles
Metodología
Trabajo Seguro
en Obra de la
Organización
Ejecutante
CE0.10, G050
Revisión de
procedimientos
de seguridad y
manejo
ambiental y
Normas RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.3.4.3 Zona
de Parqueo
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de de la
Organización
Ejecutante
CE0.10, G050
Revisión de
procedimientos
de seguridad y
manejo
ambiental y
Normas RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.3.4.5
Jardines y Áreas
Verdes
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante,
G050
Revisión de
procedimientos
de seguridad y
manejo
ambiental y
Normas RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
1.3.2.6.4.2
Obras de
Concreto
Metodología
para Trabajo
Seguro en Obra
de la
Organización
Ejecutante
G050, E060
Revisión de
procedimientos
de seguridad y
manejo
ambiental y
Normas RNE
Aprobación del
Gerente de
Proyecto
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PLANTILLA 9
SOLICITUD DE CAMBIOS
Nombre del Proyecto:
Fecha:
#EDT:
Descripción de la Solicitud de Cambio:
Razón de la Solicitud:
Áreas impactadas por el Cambio:
Impacto en el Cronograma:
Impacto en el Costo:
Describir la fuente del Cambio (Errores en Planos, presupuesto, cronograma, diseño, etc.)
Aceptación: Justificación:
Si………         No…………
Firma Encargado:
Firma Representante Propietario Proyecto:
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PLANTILLA 10
CONTROL DE CAMBIOS
Nº de Solicitud
de Cambio
EDT
Indicada
FECHA Impacto en el
Alcance
Impacto en el
Plazo
Impacto en el
Costo
Aprobada
Orden de
Cambio
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PLANTILLA 11
CONTROL DE CALIDAD
Proyecto: Instalación del Servicio de Comercialización de Productos de Primera Necesidad en la Localidad de Chugay, Distrito     Chugay,
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
Fecha: ……………………….
Inspección Realizada por: ……………………………………………………………………………………………………………
#EDT Nombre
Actividad
Especificaciones Métricas Informes
Laboratorio
Tiempo Costo Aprobado Rechazado Pendiente
Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Director del Proyecto:
Fecha:
Notas:
1. Toda actividad que sea modificada a sugerencia nuestra deberá repetir el proceso de aprobación de calidad
2. Toda consulta referente a un rechazo debe ser enviada por escrito junto con el reporte correspondiente
151
4. CONCLUSIONES
Tras la realización del plan de Gestión de la obra: INSTALACION DEL
SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD, los investigadores
mediante la aplicación de los estándares de la guía del PMBOK nos permiten poseer
información relevante y una imagen general detallada del proyecto, lo que propicia
una gestión organizada para su dirección, siendo una herramienta beneficiosa para su
desarrollo y para validar el éxito en sus entregables.
4.1 La aplicación de los estándares de la guía del PMBOK nos permite generar un
adecuado seguimiento al alcance del proyecto, gestionando cambios que
ocurran durante su ejecución.
4.2 El desarrollar un cronograma nos permite tener mayor control respecto a la
reserva de contingencias, retrasos o excesos que se produzcan en relación al
cumplimiento de los entregables y el avance programado.
4.3 La aplicación del estándar en el proyecto, permite proteger los intereses de la
organización al desarrollar la línea base del costo que incluye un presupuesto
base considerando reservas de contingencia que cubrirá cualquier riesgo.
4.4 La aplicación del estándar permite la identificación temprana de imprevistos
y adicionales que corran bajo la responsabilidad de la organización y que
afecten la rentabilidad del proyecto.
4.5 Mediante el establecimiento de un plan de gestión de la calidad, es posible
tener parámetros claros respecto a las normas, requerimientos mínimos y
logros que requiere el proyecto respecto a la calidad de los entregables.
4.6 La aplicación de los estándares de la guía del PMBOK propicia una
organización significativa en la planificación, seguimiento, coordinación y
comunicación del proyecto con sus interesados, además de ser plasmada en la
documentación producida durante este y sus lecciones aprendidas. Lo que
significa un referente importante para futuros proyectos.
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4.7 La aplicación del estándar permitirá un manejo apropiado de los recursos
asociados al proyecto especialmente en la etapa de ejecución del proyecto.
Esto lo podremos evidenciar en el avance del proyecto, a través de los
indicadores de gestión y el avance en la aplicación del presupuesto.
4.8 La aplicación del estándar durante la elaboración del plan de dirección
permite gestionar de manera eficiente el proyecto, reduciendo el impacto en
el proceso de ejecución, al identificar de manera anticipada, las restricciones
que pudieran perjudicar al proyecto en términos de alcance, tiempo, costo,
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e
interesados.
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5. RECOMENDACIONES
5.1 Es importante identificar y definir claramente a los interesados para poder
gestionarlos de manera positiva y eficiente para el logro de los objetivos del
proyecto, fomentando la comunicación durante las diferentes etapas del
proyecto, pues nos permite gestionar el compromiso para que el nivel de
relación con el proyecto sea óptima y afín.
5.2 Tomando en cuenta lo indicado en el capítulo de gestión de los costos del
proyecto de la guía del PMBOK, que establece que a medida que se disponga
de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencia
puede utilizarse, reducirse o eliminarse, recomendamos revisar el análisis de
reserva durante la etapa de planificación, a fin de confirmar los porcentajes
considerados referidos a contingencias en el presupuesto, a ser gestionado
durante la etapa de ejecución; esto evitaría que se afecten los intereses
económicos de la organización.
5.3 La aplicación de la metodología del PMBOK-V4 a pesar de que no es tan
aplicada en nuestro medio por múltiples razones, debe verse como una
herramienta para gestionar de forma eficaz y eficiente los proyectos de obra civil,
en pro de la mejora constante del sector de la construcción.
5.4 El objetivo del proceso de calidad en el proyecto es que en muchos Proyectos,
existe el concepto de calidad, entendido como el hacer bien las cosas, lo que
no existe es una documentación al respecto, que formalice estas maneras de
proceder y que permita detectar si estas tareas pueden ser mejoradas acorde
con el concepto de la mejora continua. Es por ello que deseamos que se
difundan esta gestión ya de ella dependerá el producto terminado de un
proyecto.
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7. ANEXOS
ANEXO N° 01: Flujograma de Control de Cambios.
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ANEXO N° 02: Flujograma para el Control de Cambios de los Requerimientos
157
ANEXO N°03 : Formato de solicitud de Cambio
